
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. № 168-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году государственнойпрограммы Архангельской области «Развитие транспортной системыАрхангельской области (2014 – 2024 годы)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственныхпрограмм Архангельской области», рассмотрев отчет о реализации в 2018 годугосударственной программы Архангельской области «Развитие транспортнойсистемы Архангельской области (2014 - 2024 годы)», утвержденнойпостановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года№ 463-пп:1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственнойпрограммы Архангельской области «Развитие транспортной системыАрхангельской области (2014 - 2024 годы)», утвержденной постановлениемПравительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп(далее - государственная программа).2. Признать эффективность реализации государственной программыв 2018 году средней.3. Министерству транспорта Архангельской области в 2019 году:1) продолжить реализацию государственной программы;2) обеспечить достижение значений целевых показателей региональныхпроектов «Программа комплексного развития объединенной дорожной сетиАрхангельской области, Архангельской агломерации», «Общесистемныемеры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельскойагломерации» в рамках национального проекта «Безопасные и качественныеавтомобильные дороги»;3) в целях развития автомобильных дорог общего пользования местногозначения продолжить предоставление субсидий бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Архангельской области на софинансированиемероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местногозначения муниципальных районов и городских округов Архангельскойобласти;4) до 4 июня 2019 года:
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а) обеспечить разработку паспорта регионального проекта «Развитиерегиональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)»;б) совместно с министерством образования и науки Архангельскойобласти, министерством здравоохранения Архангельской области обеспечитьразработку паспорта регионального проекта «Безопасность дорожного движения(Архангельская область)»;5) до 1 августа 2019 года с целью обеспечения безопасныхи комфортабельных перевозок по побережью Белого моря подготовитьпредложения по приобретению (строительству) морского судна для осуществленияпассажирских перевозок по Белому морю и на Соловецкие островаи направить их в министерство строительства и архитектуры Архангельскойобласти для включения в областную адресную инвестиционную программу;6) до 31 декабря 2019 года обеспечить завершение реконструкцииучастка автомобильной дороги общего пользования регионального значенияУсть-Ваеньга – Осиново – Фалюки протяженностью 6,3 км, расположеннойв Виноградовском районе Архангельской области;7) обеспечить в 2019 – 2021 годах устройство линий искусственногоэлектроосвещения участков автомобильных дорог общего пользованиярегионального значения в границах территорий городских округовАрхангельской области и административных центров муниципальныхрайонов Архангельской области;8) обеспечить в 2020 году включение в государственную программумероприятия по модернизации пешеходных переходов в муниципальныхобразованиях Архангельской области;9) обеспечить в 2020 – 2021 годах в рамках мероприятий подпрограммы№ 4«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общегопользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонтаи содержания» государственной программы приведение в нормативноесостояние пешеходных переходов в местах размещения общественнозначимых объектов населенных пунктов;10) совместно с государственным казенным учреждением Архангельскойобласти «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» обеспечить в приоритетномпорядке в рамках дорожной деятельности реализацию мероприятий покапитальному ремонту (ремонту) искусственных сооружений, расположенныхна сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения,с целью ликвидации транспортных разрывов на дорожной сети Архангельскойобласти.4. Рекомендовать администрациям муниципальных образованийАрхангельской области до 31 декабря 2019 года разработать проектнуюдокументацию на капитальный ремонт (ремонт) искусственных сооружений,расположенных на сети автомобильных дорог общего пользования местногозначения, находящихся в предаварийном и аварийном техническом состоянии.5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель ГубернатораАрхангельской области –
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председатель ПравительстваАрхангельской области А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕНраспоряжением ПравительстваАрхангельской областиот 30 апреля 2019 г. № 168-рп
О Т Ч Е То реализации за 2018 год государственной программыАрхангельской области «Развитие транспортной системыАрхангельской области (2014 – 2024 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственнойпрограммы Архангельской области
В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельскойобласти «Развитие транспортной системы Архангельской области(2014 – 2024 годы)» (далее – государственная программа) осуществляласьреализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированнойгосударственной тарифной политики на транспорте»
1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация3 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажавоздушным транспортом»:перевезено 17 820 пассажиров воздушным транспортом;2) «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воднымтранспортом»:перевезено 986 680 пассажиров водным транспортом;3) «Организация осуществления перевозок пассажиров железнодорожнымтранспортом»:перевезено 1 514 302 пассажира железнодорожным транспортом,компенсирован проезд 71 302 учащимся в результате установления50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом.При осуществлении пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах,обслуживаемых организациями воздушного, водного и железнодорожноготранспорта, в пригородном сообщении обеспечено выполнение рейсовв соответствии с расписанием.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.Для реализации мероприятий подпрограммы на 2018 год предусмотренысредства областного бюджета в сумме 620 094,4 тыс. рублей, кассовоеисполнение составило 588 448,5 тыс. рублей.Не израсходованы средства областного бюджета в размере 31 645,9 тыс.рублей по мероприятиям, связанным с организацией осуществленияперевозок пассажиров и багажа воздушным (18 277,2 тыс. рублей), водным(3634,0 тыс. рублей) и железнодорожным (9734,7 тыс. рублей) транспортом,в связи с фактическим возмещением недополученных доходов, связанных
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с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров,в соответствии с представленными отчетами перевозчиков.3. Участие Архангельской области в реализации государственныхпрограмм Российской Федерации (федеральных целевых программ).В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьучастие в реализации государственных программ Российской Федерациии федеральных целевых программ не принимала.Участие муниципальных образований Архангельской области в реализацииподпрограммы.Заключение соглашений (договоров) о намерениях по долевому участиюв финансировании программных мероприятий с органами местногосамоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамкахреализации подпрограммы не предусмотрено.4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий,выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.Мероприятия по подпрограмме осуществлены полностью в соответствиис планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирскоготранспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»
1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация8 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользованияместного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск»:приведено в нормативное состояние 3 386 710,0 кв. м автомобильныхдорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании«Город Архангельск»;2) «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местногозначения в муниципальных районах и городских округах Архангельскойобласти»:выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользованияместного значения в 13 муниципальных районах и городских округахАрхангельской области, объем выполненных работ составил 112 300,0 кв. м(протяженность 22,3 км);3) «Содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железнойдороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в муниципальном образовании«Верхнетоемский муниципальный район»:произведены работы по содержанию и ремонту отдельных участковжелезнодорожного пути и искусственных сооружений согласно локальнойсмете, что позволило обеспечить бесперебойное транспортное сообщениемежду поселками Авнюнгский и Поперечка муниципального образования«Верхнетоемский муниципальный район»;4) «Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельскойобласти»;5) «Проектирование и строительство транспортных развязокв муниципальном образовании «Город Архангельск»:
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разработана проектная документация и получено положительноезаключение государственной экспертизы по проектированию и строительству2 транспортных развязок в г. Архангельске на пересечении ул. СмольныйБуян и просп. Обводный канал, ул. Урицкого и просп. Обводный канал;6) «Реконструкция проспекта Ленинградского от ул. Первомайскойдо ул. Смольный Буян в г. Архангельске»:выполнено устройство коллектора ливневой канализации протяженностьюпорядка 1906 пог. м, смонтированы 55 опор освещения, на участкеот ул. Павла Усова до ул. Первомайская выполнены земляные работыв объеме 10 900 куб. м с последующим устройством асфальтобетонногопокрытия типа А площадью порядка 8851 кв. м, выполнены работы поустройству тротуаров по нечетной стороне площадью асфальтобетонногопокрытия порядка 3159 кв. м, по четной стороне проспекта Ленинградскогона участке от ул. Ильинская до ул. Первомайская выполнены работыпо ремонту тротуаров площадью 1021 кв. м;7) «Приобретение речных судов по договорам лизинга»:расторгнут по соглашению сторон муниципальный контракт от 13 декабря2017 года № 0124200000617005977 на оказание услуг финансовой аренды(лизинга) речных судов в связи с подписанием в рамках судебного процессапо делу А05-7508/2018 мирового соглашения от 19 сентября 2018 года ввидутого, что имущество, составляющее предмет контракта, не можетсамостоятельно эксплуатироваться в период весеннего ледохода и осеннеголедостава и, как следствие, несоответствие судов требованиям технического задания;8) «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортомв междугородном и пригородном сообщении»:осуществлены перевозки пассажиров автомобильным транспортомв междугородном и пригородном сообщении в рамках заключенныхв 2017 году долгосрочных государственных контрактов по 35 маршрутами в рамках заключенных в 2018 году долгосрочных государственныхконтрактов по 43 маршрутам, организованы аукционы по закупке услуг поперевозке пассажиров общественным транспортом в межмуниципальномсообщении на 30 маршрутах автомобильного транспорта в целях обеспеченияперевозок на текущий и последующие годы.
2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.Для реализации мероприятий подпрограммы на 2018 год предусмотренысредства в сумме 655 809,6 тыс. рублей, в том числе:средства областного бюджета – 583 766,2 тыс. рублей;средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области –72 043,4 тыс. рублей.Кассовое исполнение составило 652 965,4 тыс. рублей, в том числеза счет средств:областного бюджета – 581 685,9 тыс. рублей;бюджетов муниципальных образований Архангельской области –71 279,5 тыс. рублей.Не израсходованы средства в размере 2844,2 тыс. рублей, в том числепо мероприятиям:
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763,9 тыс. рублей – «Проектирование и строительством транспортныхразвязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» в связис фактической оплатой выполненных работ в соответствии с представленнымиотчетами муниципального образования «Город Архангельск»;201,0 тыс. рублей – «Ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения в муниципальных районах и городских округахАрхангельской области» в связи с фактической оплатой выполненных работв соответствии с представленными отчетами муниципальных образованийАрхангельской области;1879,3 тыс. рублей – «Организация перевозок пассажиров автомобильнымтранспортом в междугородном и пригородном сообщении» в связи с тем, чтопри проведении закупочных процедур начальная (максимальная) ценаконтракта снизилась. Кроме того, в связи со вступлением в силу с июля2018 года методики определения начальной (максимальной) цены контракта(утверждена распоряжением Министерства транспорта РоссийскойФедерации от 15 декабря 2017 года № НА-229-р) изменен подходк формированию начальной (максимальной) цены контракта, что такжепривело к корректировке первоначально рассчитанных сумм начальной(максимальной) цены контракта.В план реализации государственной программы своевременно невнесено мероприятие 1.9 «Развитие аэропортовой инфраструктуры натерритории Архангельской области» в связи с чем в государственнойинформационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области» расходы по данному мероприятиюотнесены на мероприятие 1.4 «Ремонт и содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения в муниципальном образовании«Город Архангельск».3. Участие Архангельской области в реализации государственныхпрограмм Российской Федерации (федеральных целевых программ).В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьучастие в реализации государственных программ Российской Федерациии федеральных целевых программ не принимала.Участие муниципальных образований Архангельской области в реализацииподпрограммы.В рамках реализации государственной программы министерствомтранспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта)заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджетас органами местного самоуправления муниципальных образованийАрхангельской области:соглашения о предоставлении субсидии на софинансированиемероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользованияместного значения в муниципальных образованиях Архангельской областис администрациями следующих муниципальных образований:«Приморский муниципальный район» (от 25 мая 2018 года№ 01/ДФ-4);«Вилегодский муниципальный район» (от 27 июня 2018 года№ 02/ДФ-4);«Вельский муниципальный район» (от 6 июня 2017 года № 03/ДФ-4);«Каргопольский муниципальный район» (от 13 июня 2018 года№ 04/ДФ-4);
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«Няндомский муниципальный район» (от 13 июня 2018 года№ 05/ДФ-4);«Виноградовский муниципальный район» (от 15 июня 2018 года№ 06/ДФ-4);«Онежский муниципальный район» (от 10 июля 2018 года № 07/ДФ-4);«Мезенский муниципальный район» (от 10 августа 2018 года№ 08/ДФ-4);«Котлас» (от 21 августа 2018 года № 09/ДФ-4);«Коношский муниципальный район» (от 7 сентября 2018 года№ 10/ДФ-4);«Верхнетоемский муниципальный район» (от 28 августа 2018 года№ 11/ДФ-4);«Плесецкий муниципальный район» (от 20 сентября 2018 года№ 12/ДФ-4);«Холмогорский муниципальный район» (от 24 августа 2018 года№ 13/ДФ-4);соглашения с администрацией муниципального образования «ГородАрхангельск» о предоставлении субсидий из областного бюджета нареконструкцию просп. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. СмольныйБуян (от 31 мая 2018 года № 02/ДФ-4), на ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общего пользования местного значения (от 10 августа2018 года № 01/ДФ-5).4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий,выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.
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Пунктмероп-риятия

Наименованиемероприятия Исполнитель Наименованиеосновного этапавыполнениямероприятияи (или)показателяреализациимероприятия,единицаизмерения

Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия

Фактическоезначениепоказателяреализациимероприятия(либо ожидаемаядата выполнениязапланированногоэтапа реализациимероприятия)

Причины нарушения планареализации государственнойпрограммы
Меры, предпринимаемые исполнителемдля завершения реализациимероприятия

2.2.1. Приобретениеречных судов подоговорам лизинга
министерствотранспорта количествоприобретенныхречных судов,единиц

2 – в декабре 2017 годаадминистрациеймуниципального образования«Город Архангельск» заключенмуниципальный контрактс обществом с ограниченнойответственностью«ВолгаТатСудоремонт»на оказание услуг финансовойаренды (лизинга) речных судовдля осуществления пассажирскихперевозок внутренним воднымтранспортом. Распоряжениемзаместителя главы муниципальногообразования «Город Архангельск»от 11 декабря 2017 года № 3769рсоздана комиссия по приемке судов,в состав которой включеныпредставители министерстватранспорта, депутаты городскойДумы, а также администрациимуниципального образования«Город Архангельск». На заседаниикомиссии акт приема-передачисудов подписан не был в связис несоответствием судовтребованиям технического заданияконтракта

расторжение муниципального контрактана оказание услуг финансовой аренды(лизинга) речных судов дляосуществления пассажирских перевозокмежду муниципальным образованием«Город Архангельск» и обществомс ограниченной ответственностью«ВолгаТатСудоремонт»
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Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сетиавтомобильных дорог общего пользования регионального значения»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.За отчетный период в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 1 мероприятия, по которому достигнуты следующие результаты:«Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга –Осиново – Фалюки»:проведен электронный аукцион, заключен государственный контракти получено разрешение управления архитектуры и градостроительстваАрхангельской области на выполнение работ по реконструкции I пусковогокомплекса автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки(до дер. Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000. Ввод в эксплуатациюавтомобильной дороги общего пользования регионального значенияпредусмотрен в 2019 году.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамкахподпрограммы.На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в рамкахсредств дорожного фонда Архангельской области было предусмотрено179 148,5 тыс. рублей. Освоено в рамках заключенных государственныхконтрактов 115 275,0 тыс. рублей.По состоянию на 1 января 2019 года не использованы средствав объеме 63 873,5 тыс. рублей, из них:26 400,3 тыс. рублей – объем невыполненных (перенесенных) в 2018 годуработ по реконструкции I пускового комплекса автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки в соответствии с заключенным государственнымконтрактом;37 473,2 тыс. рублей – экономия средств, образовавшаяся ввидуснижения стоимости работ по результатам проведенных торгов, заключениягосударственных контрактов и внесения изменений в действующийгосударственный контракт.3. Участие Архангельской области в реализации государственныхпрограмм Российской Федерации (федеральных целевых программ).В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьучастие в реализации государственных программ Российской Федерациии федеральных целевых программ не принимала.Участие муниципальных образований Архангельской областив реализации подпрограммы.Соглашения (договоры) с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Архангельской области в рамках реализацииподпрограммы в отчетном периоде не заключались.
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4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственнойпрограммы.
Пунктмероп-риятия

Наименованиемероприятия Исполнитель Наименованиепоказателявыполнениямероприятия,единица измерения

Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия

Фактическоезначение показателяреализациимероприятия(либо ожидаемая датавыполнениязапланированногоэтапа реализациимероприятия)

Причины нарушенияплана реализациигосударственнойпрограммы
Меры, предпринимаемыеисполнителем длязавершения реализациимероприятия

4.4. Строительство(реконструкция)автомобильнойдорогиУсть-Ваеньга –Осиново –Фалюки

государственноеказенное учреждениеАрхангельской области«Дорожное агентство«Архангельскавтодор»

техническаяготовность объекта(I пусковой комплекс)(II – IV кварталы:выполнениестроительных работ)(процентов)

64 52 при распределении объемаработ по годам в рамкахформирования конкурснойдокументации на объектзаказчиком не былиучтены срокиустановленныхрегламентных процедур(4 месяца), требующихсяподрядчикуна оформлениеразрешительныхдокументовна пользованиеразведанными запасамистроительных материалов.В результате фактическиеработы на объекте начатыв августе 2018 года, чтопривело к невыполнениюустановленного объемаработ в 2018 году

отставание в графикепроизводства работпланируется ликвидироватьв I квартале 2019 года
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Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состоянияавтомобильных дорог общего пользования регионального значенияза счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.За отчетный период в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 13 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршрутуАрхангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом к нефтебазе пос. Талаги»:выполнен ремонт автомобильной дороги Подъезд к нефтебазепос. Талаги от автомобильной дороги Архангельск – аэропорт «Талаги»на участке км 5+300 – км 7+650;2) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршрутуУсть-Вага – Ядриха»:выполнен капитальный ремонт 2 мостовых переходов через ручьи общейпротяженностью 15,8 погонных метра и отремонтированы участки автомобильныхдорог общей протяженностью 0,457 километра на км 168+108 и км 191+951автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха;3) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршрутуАрхангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)»:выполнены и оплачены работы по разработке проектной документациина капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 313+000 –км 345+000;4) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршрутуДолматово – Няндома – Каргополь – Пудож»:завершены изыскания на капитальный ремонт искусственногосооружения через ручей на км 269+265 автомобильной дороги Долматово –Няндома – Каргополь – Пудож;5) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршрутуАрхангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень»:завершена разработка проектной документации и полученоположительное заключение государственной экспертизы № 29-1-1-3-0075-18от 31 июля 2018 года на капитальный ремонт мостового перехода черезр. Гбач на км 151+592 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский –Пинега – Кимжа – Мезень;6) «Разработка проектной документации на капитальный ремонти ремонт мостов»:разработана проектная документация и получено положительное заключениегосударственной экспертизы в рамках исполнения 7 государственных контрактов(в 2017 году – 15 проектных документаций). По 1 государственному контрактувыполнено предпроектное обследование моста через реку Кокшеньгана км 50+901 автомобильной дороги Вельск – Шангалы;7) «Капитальный ремонт и ремонт мостов»:за отчетный период приведено в нормативное состояние 11 мостовобщей протяженностью 376,74 погонных метра и отремонтированы участкиавтомобильных дорог на подходах общей протяженностью 1,799 километра;
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8) «Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средствпо региональным автомобильным дорогам»:выполнены регламентные работы по обеспечению содержания7621,7 километра автомобильных дорог;9) «Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечениябезопасности движения по региональным автомобильным дорогам»:выполнены работы по обустройству линии искусственного освещенияпротяженностью 5,548 километра (в 2017 году введено 10,95 километралинии искусственного освещения), в том числе на автомобильных дорогах:Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры на участке км 61+100 – км 61+961,введено 0,968 линии освещения;подъезд к пристани «Березник» от автомобильной дороги М-8«Холмогоры» на участке км 0+000 – км 0+730, введено 0,751 км линии освещения;Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми(км 0+000 – км 0+780, км 0+780 – км 2+300) и Карпогоры – Веегора – Лешуконское(км 0+000 – км 1+070, км 1+070 – км 1+700), введено 3,829 км линииосвещения;10) «Устройство автобусных остановок в рамках обеспечениябезопасности движения по региональным автомобильным дорогам»:устроены 5 автобусных остановок, в том числе на автомобильных дорогах:Усть-Вага – Ядриха, км 257+100, км 262+660, км 291+670;Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, км 134+250 и Коноша –Вожега, км 0+170;11) «Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечениябезопасности движения по региональным автомобильным дорогам»:выполнен капитальный ремонт 3 водопропускных труб, приведенов нормативное состояние покрытие автомобильных дорог над ремонтируемымитрубами общей протяженностью 0,422 километра (в 2017 году – 2 водопропускныхтрубы, отремонтировано 0,4 километра автомобильных дорог над трубами),в том числе:капитальный ремонт водопропускной трубы через ручей накм 24+880 автомобильной дороги Ильинско-Подомское – Вилегодск –Самино – Перевоз – развилка. Отремонтировано 0,016 километра автомобильныхдорог;капитальный ремонт водопропускной трубы через р. Удрега на км 37+730автомобильной дороги Савинский – Ярнема – Онега. Отремонтировано0,173 километра автомобильных дорог;капитальный ремонт водопропускной трубы через ручей Паговона км 1+680 автомобильной дороги Подъезд к пос. Луковецкий отавтомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень.Отремонтировано 0,233 километра автомобильных дорог;12) «Оформление права оперативного управления региональнымиавтомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного)пользования на земельные участки под региональными автомобильнымидорогами»:обеспечено правоудостоверяющими документами 560 километроврегиональных автомобильных дорог;
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13) «Устройство переходно-скоростных полос, цементобетонных участковавтомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритногоконтроля транспортных средств»:разработана проектная документация и получено положительноезаключение государственной экспертизы по 2 государственным контрактам.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.В 2018 году государственной программой на реализацию мероприятийподпрограммы из средств областного бюджета предусмотрено 3 167 625,3 тыс.рублей.В рамках подпрограммы профинансировано 3 146 414,6 тыс. рублей(в том числе в рамках заключенных договоров выплачен аванс в размере2,2 тыс. рублей на технологическое присоединение к электрическим сетям).Не израсходованы средства областного бюджета 21 210,7 тыс. рублей,в том числе:12 121,7 тыс. рублей – ввиду неисполнения государственных контрактов(нарушение сроков исполнения работ по ряду государственных контрактовна выполнение работ по капитальному ремонту, разработку проектнойдокументации, постановку на кадастровый учет, изготовление техническихпланов и межевание земельных участков в границах полосы отводаавтомобильных дорог общего пользования регионального значения);9089,0 тыс. рублей – экономия средств за счет снижения стоимостиработ по результатам проведенных торгов на разработку проектнойдокументации, реализацию проектов по капитальному ремонту, изготовлениютехнических планов и постановку на кадастровый учет автомобильных дорогобщего пользования регионального значения и содержанию региональныхавтомобильных дорог.3. Участие Архангельской области в реализации государственныхпрограмм Российской Федерации (федеральных целевых программ).В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьучастие в реализации государственных программ Российской Федерациии федеральных целевых программ не принимала.Участие муниципальных образований Архангельской областив реализации подпрограммы.Соглашения (договоры) с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Архангельской области в рамках реализацииподпрограммы в отчетном периоде не заключались.
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4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализациигосударственной программы.
Пунктмероп-риятия

Наименованиемероприятия Исполнитель Наименованиепоказателявыполнениямероприятия,единица измерения

Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия

Фактическоезначение показателяреализациимероприятия(либо ожидаемаядата выполнениязапланированногоэтапа реализациимероприятия)

Причины нарушения планареализации государственнойпрограммы
Меры,предпринимаемыеисполнителемдля завершенияреализациимероприятия

1 2 3 4 5 6 7 82.1. Разработкапроектнойдокументациина капитальныйремонт и ремонтмостов

государственноеказенное учреждениеАрхангельской области«Дорожное агентство«Архангельскавтодор»

количестворазработанныхпроектныхдокументаций,единиц

9 8 нарушение подрядчикомсроков производства работпо государственномуконтракту на разработкупроектной документациина капитальный ремонтмостового перехода черезр. Сондола на км 67+929автомобильной дорогиАфанасовская – Першлахта –Нижнее Устье

после завершенияработ погосударственномуконтрактук подрядчику будутприменены штрафныесанкции.В 2019 году проектнаядокументациянаправлена подряднойорганизацией нагосударственнуюэкспертизу, срок –1 марта 2019 года
2.2. Капитальныйремонт и ремонтмостов

государственноеказенное учреждениеАрхангельской области«Дорожное агентство«Архангельскавтодор»

техническаяготовность вводныхобъектов(I – IV квартал:подготовкадокументациидля размещениягосударственногозаказа, торги,заключениегосударственных

100 98 нарушение подрядчикомсроков производства работпо государственномуконтракту на капитальныйремонт мостового переходачерез р. Заячья на км 4+319автомобильной дорогиНагорская – Ларютинская –Ульяновская

после завершенияработ погосударственномуконтрактук подрядчику будутпримененыштрафные санкции.Установленконтрольный сроквыполнения работ –июль 2019 года
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1 2 3 4 5 6 7 8контрактов,выполнение работпо капитальномуремонту мостов)(процентов);количествоотремонтированныхмостов (единиц)

12 11

3.4. Устройстволинийискусственногоосвещенияв рамкахобеспечениябезопасностидвижения порегиональнымавтомобильнымдорогам

государственноеказенное учреждениеАрхангельской области«Дорожное агентство«Архангельскавтодор»

техническаяготовность вводныхобъектов (I квартал:подготовкадокументациидля размещениягосударственногозаказа;II – IV квартал:торги, заключениегосударственныхконтрактов,выполнение работпо капитальномуремонту)(процентов);ввод линийискусственногоосвещения (км)

100 86 приостановка работ погосударственному контрактуна обустройство линийискусственного освещенияавтомобильной дорогиУсть-Вага – Ядрихана км 288+635 – км 293+116(I пусковой комплекс)в связи с отсутствиемсогласования ПАО «МРСКСеверо-Запада» в частиарендных платежейи стоимости работпо переустройству опор,находящихсяв собственности ПАО«МРСК Северо-Запада»

заказчикомпроводитсяпереговорная работас ПАО «МРСКСеверо-Запада».В случае отказаПАО «МРСКСеверо-Запада»от согласованияна условиях,предусмотренныхв проектнойдокументации,предполагаетсярешать вопросв судебном порядкепо позиции ПАО«МРСК Северо-Запада»

9,527 5,548
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Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализациигосударственной программы и осуществления иных расходов»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.За отчетный период в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 6 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) «Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельскойобласти»:в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:объем фактического поступления администрируемых министерствомтранспорта доходов составил 22 139,6 тыс. рублей, что составляет 100 процентовк плановому показателю;зарегистрировано 250 единиц самоходных машин и прицепов к ним;выдано 3620 удостоверений тракториста-машиниста;2) «Обеспечение деятельности государственных учреждений Архангельскойобласти, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства»:расходы на содержание государственного казенного учрежденияАрхангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»за 2018 год составили 94 249,5 тыс. рублей. За отчетный период обеспеченоэффективное управление региональной дорожной сетью Архангельскойобласти, благодаря чему введены объекты и обеспечено содержание и ремонтдорожной сети Архангельской области;3) «Субсидии бюджетным учреждениям Архангельской области нафинансовое обеспечение» (ответственный исполнитель – министерствотранспорта):расходы на содержание государственного бюджетного учрежденияАрхангельской области «Региональная транспортная служба» в соответствиис кассовым планом расходов областного бюджета составили 77 861,3 тыс.рублей. По итогам 2018 года обеспечено полное исполнение государственногозадания, предусматривающее выполнение в отчетном периоде четырех видовработ и одной государственной услуги, в том числе:взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозкитяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля на автомобильныхдорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;перемещение и хранение транспортных средств, а также эксплуатацияспециализированных стоянок;содержание и техническое обслуживание работающих в автоматическомрежиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожногодвижения Российской Федерации;мониторинг и учет выполнения подрядчиком объемов работ, связанныхс осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам,в соответствии с требованиями, установленными государственным контрактом;выдача специального разрешения на движение по автомобильнымдорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесныхи (или) крупногабаритных грузов;
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4) «Субсидии бюджетным учреждениям Архангельской области нафинансовое обеспечение» (ответственный исполнитель – министерство связии информационных технологий Архангельской области):выполнение государственным бюджетным учреждением Архангельскойобласти «Архтелецентр» государственного задания, утвержденного на 2018 год,предусматривающего обслуживание 46 единиц телекоммуникационного,телематического оборудования и программного обеспечения;5) «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»:В 2018 году выполнены научно-исследовательские работы по2 государственным контрактам, в том числе:изучение в лабораторных условиях изменения свойств битума приприготовлении и укладке асфальтобетона, определение наиболее оптимальнойдобавки в битум, повышающей эксплуатационные свойства асфальтобетона.В процессе работы из большого количества предложенных на современномрынке добавок, повышающих эксплуатационные свойства асфальтобетона,выделены 3 наиболее оптимальных добавки, проведены лабораторныеиспытания разных марок битума с применением указанных добавоки произведено сравнение по ценовым показателям. Рекомендованоиспользование стабилизирующей добавки «Гранулит-66» для примененияв условиях Архангельской области;сравнение в лабораторных условиях норм расхода материалов наустройство асфальтобетонного покрытия, указанных в государственныхэлементных сметных нормативах, с фактическим расходом. В процессеработы были проведены лабораторные испытания по определению плотностиасфальтобетонной смеси различных типов и марок и определен фактическийрасход асфальтобетона для укладки на 1000 м2 при толщине слоя 4 см(измеритель предусмотрен государственными элементными сметныминормативами). Кроме того, отдельно выполнен мониторинг плотностиасфальтобетонных смесей различных типов и марок, производимых напроизводственных предприятиях подрядных организаций, выполняющихдорожные работы на сети региональных дорог Архангельской области.В результате проведенной работы выявлено расхождение фактическогорасхода асфальтобетонной смеси от норм расхода по расценкам сборника27 «Автомобильные дороги» ГЭСН 81-02-27-2017, утвержденного приказомМинстроя России от 30 декабря 2016 года № 1038/пр. Рекомендованонаправление полученной в результате проведенных исследованийинформации в органы исполнительной власти Архангельской области длядальнейшего внесения предложений по изменению действующих нормрасценок;6) «Уплата земельного налога под участками строящихся автомобильныхдорог и налога на имущество автомобильных дорог»:на 2018 год была предусмотрена к уплате сумма налога на имуществоавтомобильных дорог и земельного налога в объеме 463 005,2 тыс. рублей.Оплачены фактически начисленные налоговые платежи в сумме 461 482,7 тыс.рублей.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.
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Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средстваобластного бюджета в размере 684 032,9 тыс. рублей. Кассовое исполнениесоставило 682 136,3 тыс. рублей.Не освоены средства областного бюджета в размере 1896,6 тыс. рублей,в том числе по мероприятиям:263,5 тыс. рублей – «Обеспечение деятельности государственныхучреждений Архангельской области, осуществляющих управление в сфередорожного хозяйства» в связи с поздним поступлением документов по оплатекоммунальных услуг, услуг связи, расходов на медицинское обслуживаниеи экономией по командировочным расходам, а также уменьшениемпо 2018 году фактических расходов на уплату штрафов и исполнительскихсборов;110,6 тыс. рублей – «Субсидии бюджетным учреждениям Архангельскойобласти на финансовое обеспечение» в связи с оплатой фактически заключенныхгосударственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ(2 контракта);1522,5 тыс. рублей – «Уплата земельного налога под участкамистроящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильныхдорог» в связи с оплатой фактически начисленных налоговых платежей.В план реализации государственной программы своевременноне внесено мероприятие 2.2. «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в связи с чем в государственной информационнойсистеме Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическаясистема Архангельской области» расходы по данному мероприятиюотнесены на мероприятие 1.4 «Ремонт и содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения в муниципальном образовании«Город Архангельск» данной подпрограммы.3. Участие Архангельской области в реализации государственныхпрограмм Российской Федерации (федеральных целевых программ).В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьучастие в реализации государственных программ Российской Федерациии федеральных целевых программ не принимала.Участие муниципальных образований Архангельской областив реализации подпрограммы.Заключение соглашений с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Архангельской области в рамках реализацииподпрограммы не предусмотрено.4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий,выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.Мероприятия по подпрограмме осуществлены полностью в соответствиис планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожногодвижения в Архангельской области»
1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.За отчетный период в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 3 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений
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Правил дорожного движения»:заключено 4 государственных контракта на поставку и монтаж11 стационарных комплексов фото-видеофиксации и 2 передвижныхкомплексов фото-видеофиксации. По 3 контрактам установлено и введенов эксплуатацию 8 стационарных комплексов фото-видеофиксации. Четвертыйконтракт на установку комплексов фото-видеофиксации по состояниюна 1 января 2019 года находится в стадии исполнения;2) Эффективное применение специальных технических средств фиксациинарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическомрежиме»:по состоянию на 1 января 2019 года по административным нарушениям,выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушенийПравил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме,возбуждено 222 251 постановление нарушителям на сумму 101 015,0 тыс.рублей, оплачено штрафов на сумму 92 739,8 тыс. рублей;3) «Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогахрегионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов»:выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорогв объеме 17 624,8 тыс. рублей, обустроено 8 пешеходных переходовв Вилегодском, Пинежском и Холмогорском районах.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средстваобластного бюджета в размере 89 240,6 тыс. рублей. Кассовое исполнениесоставило 89 066,7 тыс. рублей.Не освоены средства областного бюджета в размере 173,9 тыс. рублей,в том числе по мероприятиям:130,7 тыс. рублей – «Развитие системы автоматического контроляи выявления нарушений Правил дорожного движения» в связи с тем, чтов 2018 году заключены 4 контракта на поставку и монтаж комплексов фото-видеофиксации, по итогам 2018 года исполнены 3 контракта, исполнениечетвертого контракта на поставку комплексов фото-видеофиксации перенесенона 2019 год. Контракт исполнен 18 января 2019 года;43,2 тыс. рублей – «Проектирование и обустройство пешеходныхпереходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованияминациональных стандартов» в связи с экономией по результатам проведенияторгов на капитальный ремонт пешеходных переходов и остаток средствпо результатам заключения договоров на технологическое присоединениеэнергопринимающих устройств.3. Участие Архангельской области в реализации государственныхпрограмм Российской Федерации (федеральных целевых программ).В отчетном периоде Архангельская область участие в реализациигосударственных программ Российской Федерации и федеральных целевыхпрограмм не принимала.Участие муниципальных образований Архангельской областив реализации подпрограммы.Заключение соглашений с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Архангельской области в рамках реализацииподпрограммы не предусмотрено.
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4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий,выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Пунктмероп-риятия
Наименованиемероприятия Исполнитель Наименованиепоказателявыполнениямероприятия,единицаизмерения

Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия

Фактическоезначениепоказателяреализациимероприятия(либоожидаемаядатавыполнениязапланированного этапареализациимероприятия)

Причинынарушения планареализациигосударственнойпрограммы

Меры,предприни-маемыеисполнителемдля завершенияреализациимероприятия

1.1. Развитиесистемыавтомати-ческогоконтроляи выявлениянарушенийПравилдорожногодвиженияРоссийскойФедерации,утвержденныхпостановлениемСоветаМинистров –ПравительстваРоссийскойФедерацииот 23 октября1993 года№ 1090

министерствотранспорта оплатав соответствиис контрактомна поставку;срокзавершения

30сентября 25декабря нарушениеподрядчикомсроковпроизводстваработ погосударственнымконтрактам:1-й контрактисполнен5 октября2018 года, оплатапроизведена24 октября2018 года;2-й контрактисполнен30 октября2018 года, оплатапроизведена12 ноября2018 года;3-й контрактисполнен20 декабря2018 года, оплатапроизведена24 декабря2018 года;исполнение4-го контрактаперенесенона 2019 год

послезавершенияработ погосударст-веннымконтрактамк подрядчикупримененыштрафныесанкции.4-й контрактисполнен18 января2019 года,оплатапроизведена6 февраля2019 года
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализациигосударственной программы

В отчетном году государственная программа выполнялась в соответствиис планом реализации государственной программы на 2018 год, утвержденнымраспоряжением министерства транспорта от 1 февраля 2018 года № 11-р.Государственная программа, материалы по реализации государственнойпрограммы находятся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».В ходе выполнения мероприятий государственной программызафиксированы следующие факторы, положительно повлиявшие на ходее реализации и достижение установленных показателей:1) в рамках задачи по приведению в нормативное состояниеважнейших для экономики Архангельской области автомобильных дорогобщего пользования регионального значения приведено в нормативноесостояние 2,354 километра региональных автомобильных дорог;2) приведено в нормативное состояние 11 мостов общей протяженностью376,74 погонных метра и отремонтированы участки автомобильных дорогобщегопользования регионального значения общейпротяженностью1,799 километра;3) выполнены регламентные работы по обеспечению содержания7 621,7 километра автомобильных дорог;4) выполнены работы по обустройству линии искусственного освещенияпротяженностью 5,548 километра;5) осуществлена перевозка 2 590 104 тыс. пассажиров и багажавоздушным, водным и пригородным железнодорожным транспортом натерритории Архангельской области;6) приведено в нормативное состояние 3 386 710,03 кв. м автомобильныхдорог местного значения в муниципальном образовании «ГородАрхангельск», осуществлена реконструкция проспекта Ленинградскийот ул. Первомайской до ул. Смольный Буян в г. Архангельске, выполненремонт автомобильных дорог общего пользования местного значенияв 13 муниципальных районах и городских округах Архангельской области,объем выполненных работ – 112 300,0 кв. м (протяженность 22,3 км);7) обеспечено бесперебойное транспортное сообщение между поселкамиАвнюнгский и Поперечка муниципального образования «Верхнетоемскиймуниципальный район» в связи с проведением работ по содержаниюи ремонту узкоколейной железной дороги.На ход реализации государственной программы, достижениеустановленных показателей, а также на оценку эффективности реализациигосударственной программы отрицательно повлияли следующие факторы:1) расторжение муниципального контракта по мероприятию 2.2.1«Приобретение речных судов по договорам лизинга» подпрограммы № 2«Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортнойинфраструктуры Архангельской области» в связи с несоответствием судовтребованиям технического задания контракта;
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2) нарушение сроков производства работ и недостаточный профессиональный уровень подрядных организаций(исполнителей государственных контрактов) привели к отставанию в реализации мероприятий подпрограммы № 3 «Развитиеи совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» и подпрограммы № 4 «Улучшениеэксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитальногоремонта и содержания». К подрядчикам применены штрафные санкции;3) неисполнение мероприятий по подпрограмме № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельскойобласти» связано с нарушением сроков производства работ и профессиональным уровнем исполнителей государственныхконтрактов, заключенных по результатам конкурсных процедур.Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящемуотчету.Оценка эффективности реализации государственной программы за 2018 год (приложение № 2 к настоящему отчету)произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельскойобласти, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года№ 299-пп, и составила 82,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области
Наименование мероприятий Ответственныйисполнитель,соисполнители

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей
всего федеральный бюджет областной бюджет бюджетымуниципальныхобразованийАрхангельскойобласти

внебюджетныеисточники освоено

планна год кассовыерасходы процен-тов планна год кассовыерасходы планна год кассовыерасходы планна год кассовыерасходы планна год кассовыерасходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»
1.1. Организация осуществленияперевозок пассажирови багажа воздушнымтранспортом

министерствотранспорта 169 903,4 151 626,2 89,2
- - 169 903,4 151 626,2 - - - - 151 626,2

1.2. Организация осуществленияперевозок пассажирови багажа воднымтранспортом
министерствотранспорта 115 443,9 105 709,2 91,6 - - 115 443,9 105 709,2 - - - - 105 709,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141.3. Организацияосуществления перевозокпассажиров и багажажелезнодорожнымтранспортом

министерствотранспорта 334 747,1 331 113,1 98,9 - - 334 747,1 331 113,1 - - - - 331 113,1

Итого по подпрограмме «Проведение сбалансированнойгосударственной тарифной политики на транспорте» 620 094,4 588 448,5 94,9 - - 620 094,4 588 448,5 - - - - 588 448,5

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»
1.4. Ремонт и содержаниеавтомобильных дорогобщего пользованияместного значенияв муниципальномобразовании «ГородАрхангельск»

министерствотранспорта 310 326,4 310 326,4 100,0 - - 259 877,8 259 877,8 50 448,6 50 448,6 - - 310 326,4

1.6. Ремонт автомобильныхдорог общего пользованияместного значенияв муниципальных районахи городских округахАрхангельской области

министерствотранспорта 156 888,6 156 687,6 99,9 - - 144 000,0 143 799,0 12 888,6 12 888,6 - - 156 687,6

1.7. Содержание и ремонтинфраструктурыузкоколейной железнойдороги пос. Авнюгский –пос. Поперечкав муниципальномобразовании«Верхнетоемскиймуниципальный район»

министерствотранспорта 1 223,0 1 223,0 100,0 - - 1 100,7 1 100,7 122,3 122,3 - - 1 223,0

1.9. Развитие аэропортовойинфраструктуры натерритории Архангельскойобласти
министерствотранспорта 4 930,0 4 930,0 100,0 - - 4 930,0 4 930,0 - - - - 4 930,0

1.10. Проектированиеи строительствотранспортных развязокв муниципальномобразовании «ГородАрхангельск»

министерствотранспорта 30 878,0 30 114,1 97,5 - - 29 334,1 29 334,1 1 543,9 780,0 - - 30 114,1

1.11. Реконструкция пр-таЛенинградскогоот ул. Первомайскойдо ул. Смольный Буян
министерствотранспорта 149 472,6 149 472,6 100,0 - - 142 432,6 142 432,6 7 040,0 7 040,0 - - 149 472,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14в г. Архангельске

2.2.1. Приобретение речных судовпо договорам лизинга министерствотранспорта - - - - - - - - - - - -

2.7. Организация перевозокпассажиров автомобильнымтранспортомв междугородноми пригородном сообщении

министерствотранспорта 2 091,0 211,7 10,1 - - 2 091,0 211,7 - - - - 211,7

Итого по подпрограмме «Развитие общественногопассажирского транспорта и транспортнойинфраструктуры Архангельской области»
655 809,6 652 965,4 99,6 - - 583 766,2 581 685,9 72 043,4 71 279,5 - - 652 965,4

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»
4.4. Строительство(реконструкция)автомобильной дорогиУсть-Ваеньга – Осиново –Фалюки

государственноеказенноеучреждениеАрхангельскойобласти«Дорожноеагентство«Архангельск-автодор»(далее–Архангельск-автодор)

179 148,5 115 275,0 64,3 - - 179 148,5 115 275,0 - - - - 115 275,0

Итого по подпрограмме «Развитие и совершенствованиесети автомобильных дорог общего пользованиярегионального значения»
179 148,5 115 275,0 64,3 - - 179 148,5 115 275,0 - - - - 115 275,0

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
1.1. Капитальный ремонти ремонт автомобильныхдорог по маршрутуАрхангельск – аэропорт«Талаги» с подъездомк нефтебазе пос. Талаги

Архангельск-автодор 26 259,7 26 259,7 100,0 - - 26 259,7 26 259,7 - - - - 26259,7

1.2. Капитальный ремонти ремонт автомобильныхдорог по маршрутуУсть-Вага – Ядриха
Архангельск-автодор 286 134,5 285 791,6 99,9 - - 286 134,5 285 791,6 - - - - 285 791,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141.6. Капитальный ремонти ремонт автомобильныхдорог по маршрутуАрхангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь –Вытегра (до с. Прокшино)

Архангельск-автодор 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0

1.7. Капитальный ремонти ремонт автомобильныхдорог по маршрутуДолматово – Няндома –Каргополь – Пудож

Архангельск-автодор 280,0 280,0 100,0 - - 280,0 280,0 - - - - 280,0

1.9. Капитальный ремонти ремонт автомобильныхдорог по маршрутуАрхангельск – Белогорский –Пинега – Кимжа – Мезень

Архангельск-автодор 1 285,0 1 285,0 100,0 - - 1 285,0 1 285,0 - - - - 1 285,0

2.1. Разработка проектнойдокументации накапитальный ремонти ремонт мостов
Архангельск-автодор 14 374,7 11 421,8 79,5 - - 14 374,7 11 421,8 - - - - 11 421,8

2.2. Капитальный ремонти ремонт мостов Архангельск-автодор 303 754,8 297 628,8 98,0 - - 303 754,8 297 628,8 - - - - 297 628,8
3.1. Обеспечениебесперебойного движенияавтотранспортных средствпо региональнымавтомобильным дорогам

Архангельск-автодор 2 447 013,2 2 445 453,8 99,9 - - 2 447 013,2 2 445 453,8 - - - - 2 445 453,8

3.4. Устройство линийискусственного освещенияв рамках обеспечениябезопасности движенияпо региональнымавтомобильным дорогам

Архангельск-автодор 29 426,5 24 923,2 84,7 - - 29 426,5 24 923,2 - - - - 24 921,0

3.5. Устройство автобусныхостановок в рамкахобеспечения безопасностидвижения по региональнымавтомобильным дорогам

Архангельск-автодор 16 662,0 15 969,8 95,8 - - 16 662,0 15 969,8 - - - - 15 969,8

3.6. Устройство или заменаводопропускных трубв рамках обеспечениябезопасности движения
Архангельск-автодор 26 198,1 25 844,4 98,6 - - 26 198,1 25 844,4 - - - - 25 844,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14по региональнымавтомобильным дорогам

3.8. Оформление праваоперативного управлениярегиональнымиавтомобильными дорогамиили их участкамии постоянного(бессрочного) пользованияна земельные участки подрегиональнымиавтомобильными дорогамив рамках обеспечениясохранности региональныхавтомобильных дорог

Архангельск-автодор 12 036,8 7 356,5 61,1 - - 12 036,8 7 356,5 - - - - 7 356,5

4.2. Устройство переходно-скоростных полос,цементобетонных участковавтомобильных дороги площадок дляосуществления весовогои габаритного контролятранспортных средств

Архангельск-автодор 4 100,0 4 100,0 100,0 - - 4 100,0 4 100,0 - - - - 4 100,0

Итого по подпрограмме «Улучшениеэксплуатационного состояния автомобильных дорогобщего пользования регионального значения за счетремонта, капитального ремонта и содержания»
3 167 625,3 3 146 414,6 99,3 - - 3 167 625,3 3 146 414,6 - - - - 3 146 412,4

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»
1.1. Обеспечение деятельностиминистерства транспортаАрхангельской области

министерствотранспорта 44 695,1 44 747,0 100,0 - - 44 695,1 44 747,0 - - - - 44 747,0

1.3. Обеспечение деятельностиучреждений,осуществляющихуправление в сфередорожного хозяйства

министерствотранспорта 94 513,0 94 249,5 99,7 - - 94 513,0 94 249,5 - - - - 94 249,5

2.1. Субсидии бюджетнымучреждениям нафинансовое обеспечение
министерствотранспорта 77 672,0 77 609,4 99,9 - - 77 672,0 77 609,4 - - - - 77 609,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142.1.1. Субсидии бюджетнымучреждениям нафинансовое обеспечение

министерствосвязи и инфор-мационныхтехнологийАрхангельскойобласти

3 847,7 3 847,7 100,0 - - 3 847,7 3 847,7 - - - - 3 899,6

2.2. Научно-исследовательскиеи опытно-конструкторскиеработы
министерствотранспорта 300,0 200,0 66,7 - - 300,0 200,0 - - - - 200,0

2.3. Уплата земельного налогапод участками строящихсяавтомобильных дороги налога на имуществоавтомобильных дорог

министерствотранспорта 463 005,20 461 482,70 99,7 - - 463 005,20 461 482,70 - - - - 461 482,70

Итого по подпрограмме «Создание условийдля реализации государственной программыи осуществления иных расходов»
684 032,9 682 136,3 99,7 - - 684 032,90 682 136,30 - - - - 682 136,30

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»
1.1. Развитие системыавтоматического контроляи выявления нарушенийПравил дорожногодвижения РоссийскойФедерации, утвержденныхпостановлением СоветаМинистров – ПравительстваРоссийской Федерацииот 23 октября 1993 года№ 1090 (далее – Правиладорожного движения)

министерствотранспорта 56 375,0 56 244,3 99,8 - - 56375 56 244,3 - - - - 56 244,3

1.2. Эффективное применениеспециальных техническихсредств фиксации нарушенийПравил дорожногодвижения, работающихв автоматическом режиме

министерствотранспорта 15 197,6 15 197,6 100,0 - - 15 197,6 15 197,6 - - - - 15 197,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141.2. Эффективное применениеспециальных техническихсредств фиксациинарушений Правилдорожного движения,работающихв автоматическом режиме

министерствотранспорта 15 197,6 15 197,6 100,0 - - 15 197,6 15 197,6 - - - - 15 197,6

1.3. Проектированиеи обустройство пешеходныхпереходов на дорогахрегионального значенияв соответствиис требованияминациональных стандартов

Архангельск-автодор 17 667,9 17 624,8 99,8 - - 17 667,9 17 624,8 - - - - 17 624,8

Итого по подпрограмме «Повышение безопасностидорожного движения в Архангельской области» 89 240,6 89 066,7 99,8 - - 89 240,6 89 066,7 - - - - 89 066,7

Всего по государственной программе 5 395 951,3 5 274 306,5 97,7 - - 5 323 907,9 5 203 027,1 72 043,4 71 279,5 - - 5 274 304,3

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации в 2018 годугосударственной программыАрхангельской области«Развитие транспортной системыАрхангельской области(2014 – 2024 годы)»
С В Е Д Е Н И Яо достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта).
Наименование целевогопоказателя Исполнитель Единицаизмерения Значение целевых показателей Обоснование отклоненийзначений целевогопоказателя за отчетныйпериод (год)

фактические за два года,предшествующие отчетномугоду
плановоена отчетныйгод

фактическоеза отчетныйгод
степеньдостиженияпоказателя,процентов

плановоена текущий год
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Протяженность сетиавтомобильных дорог общегопользования на территорииАрхангельской области(далее – автомобильныедороги общего пользования)на 31 декабря отчетного года
в том числе:

министерствотранспортаАрхангельской области(далее – министерствотранспорта),государственноеказенное учреждениеАрхангельской области«Дорожное агентство«Архангельскавтодор»(далее –Архангельскавтодор)

км 18 809,50 18 748,50 18 822,50 18 817,90 100,0 18 822,52

1.1. Автомобильных дорогобщего пользованиярегионального значенияАрхангельской области(далее – региональныеавтомобильные дороги)

Архангельскавтодор км 7 682,70 7 621,70 7 621,70 7 617,10 99,9 7 621,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.2. Автомобильных дорог общегопользования местного значения министерствотранспорта км 11 126,80 11 126,80 11 200,80 11 200,80 100,0 11 200,80
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2. Общая протяженность автомобильныхдорог общего пользования,соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателямна 31 декабря отчетного года
в том числе:

министерствотранспорта,Архангельскавтодор
км 1 351,60 1 404,20 1 573,30 1 573,30 100,0 1 584,30

2.1. Региональных автомобильных дорог Архангельскавтодор км 1 060,20 1 112,80 1 146,50 1 146,50 100,0 1 157,50
2.2. Автомобильных дорог общегопользования местного значения министерствотранспорта км 291,40 291,40 426,80 426,80 100,0 426,80
3. Доля протяженности региональныхавтомобильных дорог,не соответствующих нормативнымтребованиям, в общей протяженностирегиональных автомобильных дорог

Архангельскавтодор процентов 86,20 85,40 85,40 85,00 99,5 0,00

4. Доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования,соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,на 31 декабря отчетного года
в том числе:

министерствотранспорта процентов 7,20 7,30 8,10 8,40 103,7 8,20

4.1. Региональных автомобильных дорог Архангельскавтодор процентов 13,80 14,60 15,00 15,00 100,0 15,10
4.2. Автомобильных дорог общегопользования местного значения министерствотранспорта процентов 2,70 2,60 3,80 3,80 100,0 3,80
5. Количество дорожно-транспортныхпроисшествий на сети региональныхавтомобильных дорог из-засопутствующих дорожных условийна 1 тыс. автотранспортных средств

Архангельскавтодор единиц 0,115 0,111 0,071 0,089 79,8 0,066 на выполнение целевогопоказателя оказываетсущественное влияниеснижение количестваавтотранспортныхсредств, зарегистри-рованных на территорииАрхангельской области:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 102016 год – 399,6 тыс.,2017 год – 407,0 тыс.,2018 год – 383,0 тыс.,что также нижепрогнозируемыхзначений. КоличествоДТП по дорожнымусловиям снижается(2016 год – 46, 2017 год –45 ДТП, 2018 год –34 ДТП)

6. Количество перевезенных пассажировна субсидируемых маршрутах министерствотранспорта тыс.человек 2 664,00 2 565,66 2 508,00 2 519,00 100,4 2 449,30
7. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях наавтомобильных дорогах региональногозначения

министерствотранспорта человек 62,00 68,00 67,00 56,00 119,6 65,00 реализация мероприятийподпрограммыспособствовала снижениюколичества лиц, погибшихв ДТП
Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

9. Доля рейсов на субсидируемыхмаршрутах, фактически выполненныхв соответствии с расписанием приосуществлении пассажирских перевозок,в общем количестве рейсов,установленных в соответствиис расписанием

министерствотранспорта процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00

10. Количество перевезенныхпассажиров на субсидируемыхмаршрутах, в том числе по видамтранспорта:
министерствотранспорта тыс.человек 2 664,00 2 565,66 2 508,00 2 518,80 100,4 2 449,30

водный министерствотранспорта тыс.человек 1 000,13 991,06 961,40 986,68 102,6 932,50
воздушный министерствотранспорта тыс.человек 18,50 19,93 23,50 17,82 75,8 23,70 в отчетном периодепроизошло снижениепассажиропотока намаршрутах, где введеногосударственноерегулирование тарифов.В течение 6 месяцевне осуществлялосьавиасообщение помаршруту «Архангельск –Котлас», хотя маршрутбыл ранее запланирован.



4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Авиаперевозчикамивыполнено меньшееколичество рейсовв населенные пунктыМезенскогои Лешуконского района,чем это былозапланированопри формированиипоказателя

железнодорожный министерствотранспорта тыс.человек 1 645,34 1554,68 1523,10 1514,30 99,4 1 493,10
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

14. Площадь приведенныхв нормативное состояниеавтомобильных дорог общегопользования местного значенияв муниципальном образовании «ГородАрхангельск»

министерствотранспорта кв. м 0,00 99 335,00 88 327,00 3 386 710,00 в 38,3 р. 0,00 в отчетном периодепроизошло значительноеувеличение площадиприведенныхв нормативное состояниеавтомобильных дорогпо сравнениюс плановыми показателямив связи с тем, чтобюджетные ассигнованияв размере 150 млн. рублейна реализациюсоответствующихмероприятий былидоведены до министерстватолько во второй половинедекабря 2018 года.Ограниченные срокиреализации мероприятияне позволилив установленном порядкевнести корректировкив плановые значенияцелевых показателейподпрограммы16. Количество разработаннойпроектной документации построительству транспортных развязокв муниципальном образовании «ГородАрхангельск»

министерствотранспорта единиц 0,00 0,00 2,00 2,00 100,0 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1017. Доля рейсов на маршрутах,фактически выполненныхв соответствии с расписанием приосуществлении пассажирских перевозокавтомобильным транспортомв междугородном и пригородномсообщении, в общем количестве рейсов,установленных в соответствиис расписанием

министерствотранспорта процентов 100,00 100,00 100,00 95,00 95,0 100,00

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»
18. Протяженность построенных(реконструированных) региональныхавтомобильных дорог (нарастающимитогом)

Архангельск-автодор км 57,30 73,10 71,30 73,10 102,5 77,60

21. Количество построенныхкапитальных мостов (нарастающимитогом)
Архангельск-автодор шт. 4,00 6,00 6,00 6,00 100,0 6,00

22. Количество административныхцентров муниципальных районовАрхангельской области, обеспеченныхавтодорожной связьюс административным центромАрхангельской области поавтомобильным дорогам с твердымпокрытием

Архангельск-автодор единиц 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0 16,00

23. Количество сельских населенныхпунктов, соединенных автомобильнымидорогами общего пользования с твердымпокрытием с сетью региональныхавтомобильных дорог в рамкахстроительства (реконструкции)автомобильных дорог общегопользования (нарастающим итогом)

Архангельск-автодор единиц 9,00 10,00 10,00 10,00 100,0 11,00

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
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Архангельск-автодор км 149,50 174,30 166,60 176,60 106,0 166,60 установленныйпоказатель 2018 годане отрегулированотносительнофактического выполненияв 2017 году. Посколькузначение целевогопоказателя приводитсянарастающим итогом,это повлияло на егоперевыполнение
25. Прирост протяженностирегиональных автомобильных дорог,соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,в результате капитального ремонтаи ремонта (ежегодно)

Архангельск-автодор км 69,90 24,80 2,30 2,30 100,0 0,00

27. Количество приведенныхв нормативное состояние мостов(нарастающим итогом)
Архангельск-автодор штук 27 40 50 51 102,0 59

28. Доля дорожно-транспортныхпроисшествий, совершению которыхсопутствовало наличиенеудовлетворительных дорожныхусловий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий нарегиональных автомобильных дорогах

Архангельск-автодор процентов 12,10 14,50 7,50 8,90 84,3 7,30

29. Доля протяженности региональныхавтомобильных дорог, на которыеполучены правоудостоверяющиедокументы, в общей протяженностирегиональных автомобильных дорог

Архангельск-автодор процентов 32,00 39,30 46,10 46,70 101,3 53,20

30. Приобретение передвижных постоввесового контроля (нарастающимитогом)
министерствотранспорта штук 1,00 1,00 1,00 1,00 100,0 1,00

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»
31. Фактическое поступлениеадминистрируемых министерствомтранспорта Архангельской областиналоговых и неналоговых платежей

министерствотранспорта процентов 117,40 101,61 100,00 110,05 110,1 100,00
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32. Выполнение запланированныхв рамках подпрограмм государственнойпрограммы объемов дорожных работв денежном выражении (ежегодно)
министерствотранспорта процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00

33. Доля инновационных разработок,рекомендованных к внедрению, в общемколичестве государственных контрактов,заключенных на разработку (адаптацию)инновационных решений в дорожномхозяйстве Архангельской области

министерствотранспорта процентов 33,30 33,30 85,00 100,00 117,6 90,00

34. Уровень исполнения объемовгосударственных услуг министерствотранспорта процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00
35. Количество выданных удостоверенийтракториста-машиниста министерствотранспорта единиц 3 271,00 3 128,00 3 300,00 3 620,00 109,7 3 400,00
36. Доля самоходных машин и прицепов,прошедших государственныйтехнический осмотр, в общемколичестве зарегистрированныхсамоходных машин и прицепов

министерствотранспорта процентов 32,00 25,00 30,00 24,78 82,6 31,00 низкая дисциплинапользователейсамоходных машин,не принимающих мерыпо своевременномупрохождению процедурытехнического осмотра
37. Количество зарегистрированныхсамоходных машин и прицепов к ним(нарастающим итогом)

министерствотранспорта штук 25 868,00 26 096,00 26 200,00 26 292,00 100,4 26 450,00

39. Количество государственныхучреждений Архангельской области,в которых проведены работы поэнергосбережению и повышениюэнергетической эффективности

министерствотранспорта единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 100,0 2,00

40. Количество обслуживаемоготелекоммуникационного,телематического оборудованияи программного обеспечения
министерствосвязи и инфор-мационныхтехнологийАрхангельскойобласти

единиц 46,00 46,00 46,00 46,00 100,0 46,00

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»
41. Количество лиц, погибшихв дорожно-транспортных происшествияхна региональных автомобильныхдорогах

министерствотранспорта человек 62,00 68,00 67,00 56,00 119,6 65,00 реализация мероприятийподпрограммыспособствовала снижениюколичества лиц, погибшихв ДТП
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42. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий нарегиональных автомобильных дорогах(доля лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях надорогах регионального значения,на 100 пострадавших)

министерствотранспорта процентов 10,70 13,00 8,70 9,90 87,9 8,60 автомобильные дорогиобщего пользованиярегионального значенияАрхангельской областив основном проходят вненаселенных пунктов,имеют высокуюразрешенную скоростьдвижения (90 км/ч),в связи с этим принебольшом количествеДТП имеется высокаятяжесть их последствий
43. Количество мест концентрациидорожно-транспортных происшествийна региональных автомобильныхдорогах

министерствотранспорта единиц 5,00 1,00 6,00 1,00 в 6 р. 5,00 в результате проведенныхмероприятий поустранению причини условий совершенияДТП очаги аварийностибыли ликвидированы.В 2018 возник 1 очагаварийности,разрабатываютсямероприятия по егоустранению
Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»

44. Доля протяженности дорожной сетиАрхангельской городской агломерации,соответствующая нормативнымтребованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

министерствотранспорта процентов 0 0 44,2 44,2 100,0 44,2

47. Общая протяженность региональныхавтомобильных дорог, находящихсяв нормативном состоянии порезультатам инструментальнойдиагностики

Архангельск-автодор километров 0 1 112,8 1 146,4 1 146,5 100,0 1 157,5

48. Общая протяженностьавтомобильных дорог Архангельскойгородской агломерации, находящихсяв нормативном состоянии порезультатам инструментальнойдиагностики, км

министерствотранспорта километров 0 0 201,6 201,6 100,0 232,6

49. Количество ликвидированных очаговаварийности (ежегодно) министерствотранспорта штук 0 0 1 1 100,0 2
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в том числе:
49.1. На региональных автомобильныхдорогах Архангельск-автодор штук 0 0 1 1 100,0 0

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации в 2018 годугосударственной программыАрхангельской области«Развитие транспортной системыАрхангельской области(2014 – 2024 годы)»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИреализации государственной программы Архангельской области«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)» за 2018 год

Исполнитель Уровеньвыполненияисполнителеммероприятийгосударственнойпрограммы (ВМj)

Степеньдостиженияцелей и решениязадачгосударственнойпрограммыисполнителем (ДЦj)

Уровеньрасходованиясредствисполнителем(РСj)

Оценкареализациигосударственнойпрограммыпо исполнителю(KPIj)

Оценкареализациигосударственнойпрограммыпо исполнителям(KPIисп)

Оценка качествапланированияи управленияреализациейгосударственнойпрограммы (R)

Интегральнаяоценкаэффективностиреализациигосударственнойпрограммы (KPIГП)

Примечание

(гр.2×35 + гр.3×55 +гр.4×10) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9Министерство транспортаАрхангельской области 0,88 0,98 0,98 94,5 – – –

Государственное казенноеучреждение Архангельскойобласти «Дорожное агентство«Архангельскавтодор»
0,73 0,79 0,97 78,7

– – –
В целом по государственной программе 84,7 72,1 82,2
Эффективность реализации государственной программы – средняя.

____________________


