
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 2023 г. № 388-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году государственнойпрограммы Архангельской области «Развитие транспортной системыАрхангельской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Порядком разработки и реализации государственных программАрхангельской области, утвержденным постановлением ПравительстваАрхангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчето реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области«Развитие транспортной системы Архангельской области», утвержденнойпостановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года№ 463-пп:1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 годугосударственной программы Архангельской области «Развитие транспортнойсистемы Архангельской области», утвержденной постановлениемПравительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп(далее – государственная программа).2. Признать эффективность реализации государственной программыв 2022 году средней.3. Министерству транспорта Архангельской области в 2023 году:1) продолжить реализацию мероприятий, предусмотренныхгосударственной программой;2) обеспечить приведение результатов, целевых показателейи мероприятий государственной программы в соответствие с паспортомнационального проекта «Безопасные качественные дороги»;3) обеспечить достижение значений целевых показателей,утвержденных паспортами федеральных проектов «Региональная и местнаядорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»и «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта«Безопасные качественные дороги»;4) до 1 декабря 2023 года обеспечить завершение работпо капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользованиярегионального или межмуниципального значения Архангельской области;5) в целях эффективного использования предоставленных межбюджетныхтрансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов
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и городских округов Архангельской области обеспечить контрольза реализацией мероприятий государственной программы;6) в целях обеспечения безопасности дорожного движенияна автомобильных дорогах общего пользования местного значения продолжитьреализацию мероприятия по предоставлению субсидий бюджетаммуниципальных районов, муниципальных округов, городских округови городских поселений Архангельской области на софинансированиемероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов,светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходныхограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значениядля приведения пешеходных переходов в соответствие с требованияминациональных стандартов;7) продолжить реализацию мероприятий по развитию сети местныхвоздушных линий на территории Архангельской области, а такжепо предоставлению субсидий организациям воздушного транспортана осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территорииАрхангельской области и (или) на территорию Архангельской областив целях расширения географии полетов на межрегиональных линияхи удовлетворения спроса населения.4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанностипредседателя ПравительстваАрхангельской области Е.В. Автушенко



УТВЕРЖДЕНраспоряжением ПравительстваАрхангельской областиот 19 мая 2023 г. № 388-рп
О Т Ч Е То реализации в 2022 году государственной программыАрхангельской области «Развитие транспортной системыАрхангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы
В отчетном периоде в рамках государственной программыАрхангельской области «Развитие транспортной системы Архангельскойобласти», утвержденной постановлением Правительства Архангельскойобласти от 8 октября 2013 года № 463-пп (далее – государственнаяпрограмма), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированнойгосударственной тарифной политики на транспорте»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществляласьреализация двух мероприятий, по которым достигнуты следующиерезультаты:1) количество субсидируемых маршрутов местных авиалиний, на которыхорганизованы пассажирские перевозки, составило 26 единиц. Перевезено30 333 пассажира воздушным транспортом (в 2021 году – 27 956 пассажиров);2) количество субсидируемых маршрутов, на которых организованыпассажирские перевозки поездами пригородного сообщения, составило82 единицы. Перевезено 1 557 864 пассажира железнодорожным транспортом(в 2021 году – 1 451 921 пассажир), компенсирован проезд 88 165 обучающимся(в 2021 году – 74 430 обучающимся) и 3912 детям от 5 до 7 лет в результатеустановления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом.При осуществлении пассажирских перевозок на субсидируемыхмаршрутах, обслуживаемых организациями воздушного и железнодорожноготранспорта, в пригородном сообщении обеспечено выполнение 100,7 процентарейсов в соответствии с расписанием (в 2021 году – 102,3 процента).2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средстваобластного бюджета в размере 1 011 945,9 тыс. рублей.Кассовое исполнение составило 877 960,7 тыс. рублей.Не израсходованы средства областного бюджета в размере 133 985,2 тыс.рублей по мероприятию, связанному с организацией перевозок пассажирови багажа воздушным транспортом, в связи со снижением фактическогоналета часов за 2022 год (на 20% к плану на 2022 год), часто выполнялосьсовмещение рейсов на воздушных судах большей вместимостью. Кроме того,тарифы на перевозки пассажиров и багажа на 2022 год увеличены на 4,3%(вместо планируемого увеличения на 3,8%).
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3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьучастия в реализации государственных программ Российской Федерациине принимала.4. Заключение соглашений с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Архангельской области в рамках реализацииподпрограммы не предусмотрено.5. Мероприятия подпрограммы осуществлены полностью в соответствиис планом реализации государственной программы на 2022 год, утвержденнымраспоряжением министерства транспорта Архангельской области от 9 февраля2022 года № 37-р (далее соответственно – план реализации государственнойпрограммы, министерство транспорта).

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспортаи транспортной инфраструктуры Архангельской области»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 28 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) выполнены работы по изготовлению плавучего причалас обустройством павильона ожидания и бортовых ограждений в деревнеПатракеевке Приморского района Архангельской области;2) площадь автомобильных дорог общего пользования местногозначения в городском округе «Город Архангельск», на которых выполненыработы в рамках содержания автомобильных дорог, составила 5441 кв. м;3) площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирныхдомов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домовв городском округе «Город Архангельск» составила 22 000 кв. м;4) приведено в нормативное состояние 3,414 км автомобильной дорогипо ул. Окружной в г. Северодвинске в рамках реализации мероприятий планасоциального развития центров экономического роста Архангельской области,утвержденного распоряжением Правительства Архангельской областиот 25 ноября 2022 года № 817-рп (за счет федерального бюджета). Выполненремонт порядка 15 км дорог в 13 муниципальных образованиях Архангельскойобласти (в 2021 году – в 13 муниципальных образованиях, объем выполненныхработ составил 13,133 км);5) выполнен текущий ремонт рельсошпальной решетки и двигателявнутреннего сгорания ЯМЗ-236 для тепловоза в рамках содержания и ремонтаинфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский –пос. Поперечка в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельскойобласти;6) выполнены работы по текущему ремонту железнодорожного путии водопропускных лотков, расположенных на 4 и 7 километрахжелезнодорожного пути, разрубке полосы отвода в рамках текущего ремонтажелезнодорожного пути технологической узкоколейной железной дороги«Липаково – Лужма – Сеза» Плесецкого муниципального округаАрхангельской области;7) приобретены наземная авиационная техника, машины и оборудованиедля обеспечения качественного и безопасного обслуживания пассажировв аэропорту «Архангельск» в рамках мероприятия по развитию аэропортовойинфраструктуры на территории Архангельской области;
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8) выполнены работы по устройству и содержанию транспортнойпереправы с наводкой наплавного моста через протоку Маймаксу рекиСеверной Двины на о. Бревенник в г. Архангельске;9) выполнены работы по устройству покрытия проезжей части на мостучерез Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске и сопряжениях,уложен один из трех слоев асфальта на Ягринском шоссе, смонтированыограждения безопасности и перильные ограждения на мосту, смонтированыопоры освещения, укреплены конуса моста. Техническая готовность объектасоставляет 62,6 процента;10) выполнены капитальный ремонт и ремонт дворовых территориймногоквартирных домов, проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов населенных пунктов в отношении автомобильныхдорог общего пользования местного значения в 25 муниципальныхобразованиях Архангельской области (в 2021 году – в 25 муниципальныхобразованиях);11) заключен муниципальный контракт от 31 декабря 2019 годана выполнение работ по строительству автомобильной дороги по проспектуМира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги«Котлас – Коряжма», км 0 – км 41. Срок выполнения работ – до 31 июля2023 года согласно дополнительному соглашению от 30 ноября 2022 года № 13.Перечислен авансовый платеж, произведена оплата за услуги строительногоконтроля при строительстве. По состоянию на 1 января 2023 годастроительно-монтажные работы приостановлены до устранения замечанийтехнадзора федерального бюджетного учреждения «РосСтройКонтроль».Техническая готовность объекта составляет 51 процент;12) выполнено строительство окружной дороги в г. Северодвинске,соединяющей улицу Окружную с улицей Юбилейной. Число полос движения –4, протяженность – 993,2 м. Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2022 года.Выполнено строительство круговой развязки в районе улиц Окружнойи Коммунальной. Число полос движения – 2 – 4, протяженность – 263,44 м.Объект введен в эксплуатацию 2 декабря 2022 года;13) заключен муниципальный контракт на выполнение работпо строительству автомобильной дороги по ул. Ушинского на участкеот ул. Маяковского до ул. Посадской (протяженность 1900 м) в г. Котласе.Срок окончания строительства – 15 декабря 2024 года. Перечислен авансовыйплатеж на строительство автомобильной дороги. Проведены подготовительныеработы и работы по выносу сетей электроснабжения. По состояниюна 1 января 2023 года строительно-монтажные работы не ведутся. Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственнойэкспертизы от 30 ноября 2022 года 29-1-1-3-083841-2022, переданаподрядчику;14) выполнен капитальный ремонт моста через р. Ляна в дер. Лянецкоесельского поселения «Заостровское» Приморского муниципального районаАрхангельской области (в 2021 году – двух мостов);15) разработана проектная документация на капитальный ремонтпривокзальной площади в г. Архангельске;16) заключены муниципальные контракты на выполнение работпо проектированию и строительству просп. Московского от ул. ПрокопияГалушина до ул. Ленина и проектированию и реконструкции автомобильной
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дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссев г. Архангельске. Перечислен аванс на выполнение работ;17) выполнены работы по подготовке территории под строительствоавтомобильных дорог по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до гаражно-строительного кооператива «Машиностроитель-1» и по ул. Северо-западнойот ул. Крымской до бульвара Строителей в г. Северодвинске, закупленыи доставлены материалы для выполнения работ по переустройству ливневойканализации;18) в соответствии с государственным контрактом от 24 мая 2022 года№ 44-эа/5, заключенным между государственным бюджетным учреждениемАрхангельской области «Региональная транспортная служба» и обществомс ограниченной ответственностью «Севербоат», поставлены речные суда –аэролодки «Север 750К лонг» для осуществления перевозок пассажирови багажа (2 штуки);19) осуществлены перевозки пассажиров автомобильным транспортомв междугородном и пригородном сообщении в рамках заключенныхдолгосрочных государственных контрактов по 92 маршрутам (в 2021 году –по 94 маршрутам);20) организованы перевозки пассажиров и багажа на пассажирскихмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта в 19 муниципальныхобразованиях Архангельской области;21) выполнены работы по ремонту пассажирского теплохода «Мечта»в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области (в 2021 году –ремонт 2 судов);22) заключен государственный контракт на выполнение работпо осуществлению буксирных перевозок водным транспортом в периодвесеннего ледохода и осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте«Хабарка – Выселки». Общий объем оказанных услуг составил 182,5 часа(в 2021 году – 183,5 часа);23) количество субсидируемых маршрутов межрегиональногоавиасообщения, на которых организованы пассажирские перевозки,составило 7 единиц, перевезено 25 496 пассажиров;24) заключены соглашения на предоставление межбюджетныхтрансфертов на организацию пассажирских перевозок по муниципальныммаршрутам водного транспорта с 9 муниципальными образованиямиАрхангельской области. В целях организации перевозок водным транспортомпо межмуниципальным маршрутам заключено 5 государственных контрактов.Перевезено 876 079 пассажиров водным транспортом (в 2021 году –890 851 пассажир);25) завершен третий этап начатой в 2021 году научно-исследовательскойработы по разработке программы комплексного развития транспортнойинфраструктуры Архангельской области. Отчет о научно-исследовательскойработе рассмотрен 29 ноября 2022 года Экспертным советом Министерстватранспорта Российской Федерации. Выявленные замечания подрядчикомустранены. Откорректированный отчет о научно-исследовательской работев конце 2022 года направлен подрядчиком в государственное казенноеучреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»для проверки и повторной отправки на рассмотрение Экспертного советаМинистерства транспорта Российской Федерации;
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26) увеличен уставный капитал акционерного общества«2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». Реализацию мероприятияосуществляет министерство имущественных отношений Архангельской областисовместно с акционерным обществом «2-ой Архангельский объединенныйавиаотряд». Средства на реализацию указанного мероприятия предоставленыв форме взноса Архангельской области в уставный капитал акционерногообщества «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» с целью пополненияоборотных средств.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средствав размере 3 746 857,9 тыс. рублей, в том числе средства:федерального бюджета – 1 492 696,6 тыс. рублей;областного бюджета – 2 131 645,8 тыс. рублей;местных бюджетов – 122 515,5 тыс. рублей.Кассовое исполнение составило 3 391 569,7 тыс. рублей, в том числеза счет средств:федерального бюджета – 1 506 181,7 тыс. рублей;областного бюджета – 1 826 853,2 тыс. рублей;местных бюджетов – 58 534,8 тыс. рублей.Не израсходованы средства областного бюджета в размере 304 792,6 тыс.рублей в связи со сложившейся экономией по результатам проведениязакупок, в том числе по следующим мероприятиям:51,7 тыс. рублей – «Проектирование, строительство (приобретение)и капитальный ремонт причальных сооружений для остановочных пунктовречных линий на территории муниципальных образований Архангельскойобласти». Остаток образовался в связи с экономией по результатамисполнения муниципального контракта;20 250,0 тыс. рублей – «Ремонт и содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения в городском округе Архангельскойобласти «Северодвинск». На указанные цели выделены средства за счетсредств целевой дотации за достижение показателей деятельности органовисполнительной власти субъектов Российской Федерации. Обязательствапо муниципальному контракту подрядчиком не выполнены, работы по установкеи оборудованию остановочных павильонов продолжаются в 2023 году;326,0 тыс. рублей – «Ремонт и содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения в городском округе «ГородАрхангельск». Остаток образовался в связи с экономией по результатамисполнения муниципальных контрактов;132 328,9 тыс. рублей – «Ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения в муниципальных районах, муниципальныхокругах и городских округах Архангельской области». Остаток образовалсяв связи с экономией по результатам исполнения муниципальных контрактов,а также в связи с выделением средств федерального бюджетаи высвобождением средств областного бюджета;1189,3 тыс. рублей – «Осуществление дорожной деятельностив отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирныхдомов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенныхпунктов». Остаток образовался в связи с экономией по результатамисполнения муниципальных контрактов, в том числе в связи с фактической
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оплатой выполненных работ в соответствии с представленными отчетамимуниципальных образований Архангельской области;1336,5 тыс. рублей – «Строительство автомобильной дорогипо проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объезднойавтомобильной дороги «Котлас – Коряжма, км 0 – км 41» (в рамкахфедерального проекта «Жилье» национального проекта “Жилье и городскаясреда”)». Остаток образовался в связи с экономией по результатамисполнения муниципальных контрактов;11 024,0 тыс. рублей – «Строительство окружной дороги (соединениеул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (в рамках федеральногопроекта «Жилье» национального проекта “Жилье и городская среда”)». Остатокобразовался в связи с экономией по результатам исполнения муниципальныхконтрактов;8604,8 тыс. рублей – «Проектирование и строительство автомобильногомоста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железнойдороги в городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 8(ул. Дзержинского)». В связи с прохождением проектируемого путепроводачерез железнодорожные пути в центре города Вельска при разработкепроектно-сметной документации потребовалось дополнительное времяна проектирование выноса коммуникаций и дополнительные согласования;514,8 тыс. рублей – «Разработка проектной документациина капитальный ремонт привокзальной площади в г. Архангельске». Остатокобразовался в связи с экономией по результатам исполнения муниципальногоконтракта;10 377,5 тыс. рублей – «Организация перевозок пассажировавтомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении».Остаток образовался в связи с несвоевременным предъявлением актоввыполненных работ подрядчиками для оплаты;11 898,0 тыс. рублей – «Организация перевозок пассажиров и багажана пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта».Остаток образовался в связи с невыполнением условий предоставлениясубсидий некоторыми муниципальными образованиями Архангельской области,а также с возникшей экономией в результате исполнения муниципальногоконтракта в г. Архангельске;50,5 тыс. рублей – «Капитальный ремонт и ремонт речных судов дляосуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельскойобласти». Остаток образовался в связи с экономией по результатамисполнения муниципального контракта;507,5 тыс. рублей – «Организация буксирных перевозок организованныхгрупп людей внутренним водным транспортом в период весеннего ледоходаи осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте “Хабарка –Выселки”». Остаток образовался по причине открытия пешеходной ледовойпереправы после образования прочного ледяного покрова на реке СевернойДвине в связи с установившимися низкими температурами воздухаи отсутствием необходимости в буксирных перевозках;105 535,1 тыс. рублей – «Развитие межрегионального авиасообщенияв Архангельской области». Экономия бюджетных ассигнований связанас отменой рейсов авиакомпаний в связи с закрытием аэропортов Россиисогласно предписанию Росавиации;
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2442,5 тыс. рублей – «Организация осуществления перевозок пассажирови багажа водным транспортом». Остаток образовался в связи с экономиейпо результатам исполнения контрактов.3. Между Федеральным дорожным агентством и ПравительствомАрхангельской области заключены соглашения о предоставлении иногомежбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федеральногобюджета бюджету Архангельской области в рамках государственнойпрограммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 20 декабря 2017 года № 1596, на реконструкцию моста через Никольскоеустье Северной Двины в г. Северодвинске, в том числе следующие:1) от 27 декабря 2021 года № 108-17-2022-131 – на софинансированиерасходных обязательств Архангельской области, возникающих приосуществлении дорожной деятельности в рамках федерального проекта«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципальногои местного значения», предусмотрено 195 798,0 тыс. рублей;2) от 29 декабря 2021 года № 108-17-2022-008 – на софинансированиерасходных обязательств Архангельской области, возникающих при реализациимероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожногохозяйства, в рамках федерального проекта «Региональная и местнаядорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»,предусмотрено 604 201,5 тыс. рублей.Между Министерством строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской областизаключено соглашение от 28 декабря 2021 года № 069-09-2022-517о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации.На мероприятия по стимулированию программ развития жилищногостроительства субъектов Российской Федерации в рамках федеральногопроекта «Жилье» подпрограммы «Создание условий для обеспечениядоступным и комфортным жильем граждан России» государственнойпрограммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортнымжильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 30 декабря 2017 года № 1710, предусмотрено 522 697,1 тыс. рублей.Средства направляются на строительство автомобильных дорог общегопользования местного значения, в том числе:1) на строительство автомобильной дороги по проспекту Мирана участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас –Коряжма, км 0 – км 41»;2) на строительство автодороги по ул. Ушинского на участкеот ул. Маяковского до ул. Посадской (протяженность 1900 м) в г. Котласе;3) на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружнойс ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (1-й этап), г. Северодвинск, соединениеул. Окружной с ул. Юбилейной в районе ул. Коммунальной);4) на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружнойс ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (2 этап), г. Северодвинск, в районепересечения ул. Окружной и ул. Коммунальной).Между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего



8
Востока и Арктики и Правительством Архангельской области заключеносоглашение от 1 декабря 2022 года № 350-17-2022-018 о предоставлениииного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетусубъекта Российской Федерации.На мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользованияместного значения в муниципальных районах, муниципальных округахи городских округах Архангельской области направлено 170 000,0 тыс. рублей.По результатам отчетного года достигнуты установленные соглашениямизначения результатов использования субсидии.4. В рамках реализации государственной программы министерствомтранспорта с администрациями муниципальных образований Архангельскойобласти заключено 89 соглашений о предоставлении межбюджетныхтрансфертов из областного бюджета.Информация об органах местного самоуправления муниципальныхобразований Архангельской области, которые по итогам отчетного года недостигли установленных в указанных соглашениях (договорах) показателейрезультативности использования средств федерального и областногобюджетов:Наименование показателярезультативности Единицаизмерения

Значениепоказателярезультативности
Степеньдостиженияпоказателя,процентов

Причина недостиженияпоказателей результативности
плановое фактическое

Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутахавтомобильного транспорта
Мезенский муниципальный округ Архангельской области

Количество выполненныхрейсов на пассажирскихмуниципальных маршрутахавтомобильноготранспорта, обслуживаемыхтранспортными средствами

единиц 1306 1154 88,4 рейсы выполнялись в соответствиис фактической потребностью населенияв перевозках

Шенкурский муниципальный округ Архангельской области
Количество выполненныхрейсов на пассажирскихмуниципальных маршрутахавтомобильноготранспорта, обслуживаемыхтранспортными средствами

единиц 140 122 87,1 рейсы выполнялись в соответствиис фактической потребностью населенияв перевозках

Виноградовский муниципальный округ Архангельской области
Количество выполненныхрейсов на пассажирскихмуниципальных маршрутахавтомобильноготранспорта, обслуживаемыхтранспортными средствами

единиц 796 789 99,1 рейсы выполнялись в соответствиис фактической потребностью населенияв перевозках

Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
Количество выполненныхрейсов на пассажирскихмуниципальных маршрутахавтомобильноготранспорта, обслуживаемыхтранспортными средствами

единиц 2794 2216 79,3 рейсы выполнялись в соответствиис фактической потребностью населенияв перевозках

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности«Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию «Строительство окружной дороги(соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» (1-й этап строительства)»
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
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Наименование показателярезультативности Единицаизмерения

Значениепоказателярезультативности
Степеньдостиженияпоказателя,процентов

Причина недостиженияпоказателей результативности
плановое фактическое

Количество объектов,введенных в эксплуатацию единиц 2794 – – показатель достигнут в соответствиис соглашением от 2 декабря 2022 года№ 11730000-1-2022-020 между министерствомтранспорта Архангельской областии администрацией городского округаАрхангельской области «Северодвинск»в связи с выделением средств федеральногобюджета и высвобождением средствобластного бюджета
Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию «Разработка проектной документациина строительство автомобильного моста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железной дорогив городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 8 (ул. Дзержинского)»
Городское поселение «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области
Количество разработанныхпроектных документаций единиц 1 – – в связи с прохождением проектируемогопутепровода через железнодорожные путив центре города Вельска при разработкепроектно-сметной документации потребовалосьдополнительное время на проектированиевыноса коммуникаций и дополнительныхсогласований
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5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализациигосударственной программы:

Пунктмероприятия
Наименование мероприятия Исполнитель Наименованиеосновного этапавыполнениямероприятия и (или)показателяреализациимероприятия,единица измерения

Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия

Фактическое значениепоказателя реализациимероприятия (либоожидаемая датавыполнениязапланированногоэтапа реализациимероприятия)

Причина нарушения планареализации государственнойпрограммы
Меры, предпринимаемыеисполнителем длязавершения реализациимероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2. Проектирование, строительство(приобретение) и капитальныйремонт причальных сооруженийдля остановочных пунктов речныхлиний на территориимуниципальныхобразованийАрхангельской области

министерствотранспорта
количество введенныхв эксплуатациюплавпричалов, единиц

2 1 в связи с отсутствием потенциальныхподрядчиков не выполнен ремонтпричала в Онежском муниципальномрайоне Архангельской области
реализация мероприятияпланируется в 2023 году

1.3. Ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общегопользования местного значенияв городском округеАрхангельской области«Северодвинск»

министерствотранспорта
количествообустроенныхи модернизированныхостановочных пунктовобщественноготранспорта,расположенныхна автомобильныхдорогах общегопользования местногозначения, единиц

28 – обязательства по муниципальномуконтракту подрядчиком не выполнены работы по установкеи оборудованиюостановочных павильоновпродолжаются в 2023 году

1.12.1. Реконструкция моста черезНикольское устье СевернойДвины в г. Северодвинске
министерствотранспорта

техническаяготовность объекта,процентов
67,3 62,6 в связи с отставанием графикапроизводства работ срок сдачи объектав эксплуатациюзапланирован на 2023 год,риски срыва сроковотсутствуют

1.17.1. Строительство автомобильнойдороги по проспекту Мирана участке от ул. Ушинскогодо объездной автомобильной дороги«Котлас – Коряжма, км 0 – км 41»(в рамках федерального проекта«Жилье» национального проекта«Жилье и городская среда»)

министерствотранспорта
протяженность участкаавтомобильной дороги,введенногов эксплуатацию, пог. м

1603 – строительно-монтажные работыприостановлены до устранениязамечаний технадзора федеральногобюджетного учреждения«РосСтройКонтроль»

срок выполнения работ –до 31 июля 2023 годасогласно дополнительномусоглашению от 30 ноября2022 года № 13

1.18.1. Строительство окружной дороги(соединение ул. Окружной министерство протяженность участкаавтомобильной дороги, 1,34 1,26 внесены изменения в проектнуюдокументацию объект введенв эксплуатацию 29 декабря
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1 2 3 4 5 6 7 8с ул. Юбилейной)в г. Северодвинске (в рамкахфедерального проекта «Жилье»национального проекта «Жильеи городская среда»)

транспорта введенногов эксплуатацию, км 2022 года

1.23. Строительство автодорогипо ул. Ушинского на участкеот ул. Маяковскогодо ул. Посадская (протяженность1900 м) в г. КотласеАрхангельской области (в рамкахфедерального проекта «Жилье»национального проекта «Жильеи городская среда»)

министерствотранспорта
техническаяготовность объекта,процентов

53 – по состоянию на 1 января 2023 годастроительно-монтажные работыне ведутся. Проектно-сметнаядокументация, получившаяположительное заключениегосударственной экспертизы от 30 ноября2022 года 29-1-1-3-083841-2022, переданаподрядчику

срок окончаниястроительства – 15 декабря2024 года

1.25. Проектирование и строительствоавтомобильного моста(путепровода) черезжелезнодорожные пути Севернойжелезной дороги в городе ВельскеАрхангельской области в районекм 824 пк 8 (ул. Дзержинского)

министерствотранспорта
количестворазработанныхпроектныхдокументаций, единиц

1 – в связи с прохождением проектируемогопутепровода через железнодорожныепути в центре города Вельска приразработке проектно-сметнойдокументации потребовалосьдополнительное времяна проектирование выносакоммуникаций и дополнительныхсогласований

реализация мероприятияпродолжается в 2023 году

1.30. Строительство автодорогв рамках комплексной застройкиквартала № 152 в г. Архангельске
министерствотранспорта

количестворазработанныхпроектныхдокументаций, единиц
1 – заключены муниципальные контрактына выполнение работ по проектированиюи строительству просп. Московскогоот ул. Прокопия Галушина до ул. Ленинаи проектированию и реконструкцииавтомобильной дороги по ул. Ленинаот просп. Московского до Окружногошоссе

реализация мероприятияпродолжается в 2023 году
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Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сетиавтомобильных дорог общего пользования регионального значения»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 3 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:введен в эксплуатацию мостовой переход через реку Устьяна км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема, ввод –5,6 км автомобильных дорог, в том числе мост протяженностью129,4 пог. м;направлена на рассмотрение государственной экспертизыразработанная проектная документация по мероприятию «Реконструкциямостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильнойдороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень».2. На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средстваобластного бюджета в размере 282 573,1 тыс. рублей. Кассовое исполнениесоставило 266 204,6 тыс. рублей.Не использованы средства в размере 16 368,5 тыс. рублей, в том числе:15 308,0 тыс. рублей – в связи с нарушением сроков исполнения работпо государственным контрактам на разработку проектной документациипо мероприятиям «Реконструкция мостового перехода через рекуВождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск –Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень» и «Реконструкция мостовогоперехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье –Североонежск – СОБР»;1060,5 тыс. рублей – экономия по непредвиденным затратам заказчикапо мероприятию «Строительство мостового перехода через реку Устьяна км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема».3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьучастия в реализации государственных программ Российской Федерациине принимала.4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Архангельской области в рамках реализацииподпрограммы в отчетном периоде не заключались.
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5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализациигосударственной программы:

Пунктмероприятия
Наименованиемероприятия Исполнитель Наименованиепоказателявыполнениямероприятия,единица измерения

Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия

Фактическоезначениепоказателяреализациимероприятия (либоожидаемая датавыполнениязапланированногоэтапа реализациимероприятия)

Причина нарушенияплана реализациигосударственнойпрограммы
Меры, предпринимаемыеисполнителем длязавершения реализациимероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8
4.3. Реконструкциямостового переходачерез реку Вождеромкана км 60+464автомобильнойдороги Архангельск –Белогорский – Пинега –Кимжа – Мезень

государственноеказенное учреждениеАрхангельскойобласти «Дорожноеагентство«Архангельскавтодор»

количестворазработанныхпроектныхдокументаций, единиц
1 – неисполнениегосударственногоконтракта на разработкупроектнойдокументации ввидунарушения подряднойорганизацией сроковпроизводства работпо государственномуконтракту

разработанная подрядчикомпроектная документациянаправлена в государственнуюэкспертизу. Получениезаключения государственнойэкспертизы по объектупланируется осуществитьв 2023 году. К подрядчикупосле завершения работ будутприменены штрафные санкции
4.4. Реконструкциямостового переходачерез реку Онегана км 12+977автомобильнойдороги Дениславье –Североонежск – СОБР

государственноеказенное учреждениеАрхангельскойобласти «Дорожноеагентство«Архангельскавтодор»

получениезаключенияо результатахпроведенияэкспертизы проектнойдокументации, срокзавершения

20 ноября – неисполнениегосударственногоконтракта на разработкупроектнойдокументации ввидунарушения подряднойорганизацией сроковпроизводства работпо проведениюинженерных изысканийи разработке проектнойдокументации

завершение инженерныхизысканий и разработкупроектной документациис получением заключениягосударственной экспертизыпо объекту планируетсяосуществить в 2023 году.К подрядчику послезавершения работ будутприменены штрафные санкции
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Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состоянияавтомобильных дорог общего пользования регионального значенияза счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 13 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) разработаны 2 проектные документации на ремонт путепроводовна км 0+752 автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогорыи на км 0+936 автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогорыпутепровод через автомобильную дорогу «Исток – Лесная речка»в Приморском муниципальном районе Архангельской области (в 2021 годуразработана 1 проектная документация);2) разработаны 2 проектные документации на капитальный ремонти ремонт участков автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь –Пудож в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области(км 192+320 – км 200+320, км 200+320 – км 210+178 и км 217+691 – км 221+560,км 236+462 – км 237+456, км 239+523 – 253+150) (в 2021 году разработаны6 проектных документаций);3) освещена 1 автобусная остановка на км 142+437 автомобильнойдороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож;4) разработаны 4 проектные документации на капитальный ремонти ремонт участков и мостового перехода на автомобильной дорогеАрхангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень в Пинежскоммуниципальном районе Архангельской области (в 2021 году разработано5 проектных документаций);5) разработаны 10 проектных документаций на капитальный ремонти ремонт участков автомобильных дорог, не включенных в маршруты,в Вельском, Коношском, Онежском, Приморском муниципальных районах,Котласском, Няндомском, Устьянском и Холмогорском муниципальныхокругах Архангельской области (в 2021 году разработано 5 проектныхдокументаций);6) в рамках ремонта приведено в нормативное состояние 125,5 кмавтомобильных дорог (в 2021 году – 14,8 км);7) разработано 11 документаций на капитальный ремонт и ремонтмостовых сооружений на автомобильных дорогах (в 2021 году разработано10 проектных документаций), в том числе:а) капитальный ремонт:через реку Удима на км 11+300 автомобильной дороги железнодорожнойстанции Приводино – Бабаево в Котласском муниципальном округеАрхангельской области;через реку Ямская на км 11+280 автомобильной дороги «Котлас – Гарь –Савватия» – Ямское в Котласском муниципальном округе Архангельской области;через реку Нивка на км 5+118 автомобильной дороги «Куликово» –Комарово в Красноборском муниципальном районе Архангельской области;через реку Кондица на км 0+534 автомобильной дороги Конда –Шултус в Няндомском муниципальном округе Архангельской области;
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через реку Икса на км 12+559 автомобильной дороги Подъездк дер. Наволок от автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь –Пудож в Няндомском муниципальном округе Архангельской области;через реку Еменьга на км 15+373 автомобильной дороги Воезеро –Середнее –Холопье в Няндомскоммуниципальном округе Архангельской области;через реку Вонгуда на км 2+185 автомобильной дороги Подъездк с. Порог от автомобильной дороги Савинский – Ярнема – Онегав Онежском муниципальном районе Архангельской области;через реку Пекельница (км 3+981), реку Флерручей (км 9+717) и рекуМудьюга (км 12+634) автомобильной дороги Верховье – Мудьюга – Кодинов Онежском муниципальном районе Архангельской области;через реку Тамица на км 23+361 автомобильной дороги Онега – Тамица –Кянда в Онежском муниципальном районе Архангельской области;через реку Шильмуша на км 22+864 автомобильной дороги Кеврола –Немнюга – Лохново – Большое Кротово в Пинежском муниципальном районеАрхангельской области;б) ремонт:через реку Угзеньга на км 84+076 автомобильной дороги Земцово –Сылога – Светлый вХолмогорском муниципальном округе Архангельской области;8) приведено в нормативное состояние в рамках капитального ремонтаи ремонта 7 мостов (в 2021 году – 6 мостов):капитальный ремонт моста через реку Соргель на км 5+155автомобильной дороги Павловск – Слобода – Красавино (Вилегодскиймуниципальный округ Архангельской области);капитальный ремонт моста через реку Великая Охта на км 62+583автомобильной дороги Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово –Фоминский (Вилегодский муниципальный округ Архангельской области);капитальный ремонт моста через реку Верхняя Кряжа на км 80+587автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (Виноградовскиймуниципальный округ Архангельской области);а также на объектах, реализуемых в рамках мероприятия пункта 2.2.1«Капитальный ремонт и ремонт мостов (в рамках федерального проекта«Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта«Безопасные качественные дороги»:капитальный ремонт мостового перехода через реку Романьгана км 76+488 автомобильной дороги Коноша – Вельск (Вельскиймуниципальный район Архангельской области) с вводом 49,8 пог. м;капитальный ремонт мостового перехода через реку Кяндана км 41+218 автомобильной дороги Онега – Тамица – Кянда (Онежскиймуниципальный район Архангельской области) с вводом 50,0 пог. м;капитальный ремонт мостового перехода через реку Луда на км 4+242автомобильной дороги Уна – Луда (Приморский муниципальный районАрхангельской области) с вводом 73,6 пог. м;капитальный ремонт мостового перехода через реку Лапа на км 2+017автомобильной дороги Ижма – Лапоминка – Патракеевка (Приморскиймуниципальный район Архангельской области) с вводом 30,2 пог. м.Обеспечен проезд по временному мосту через реку Шильмушана автомобильной дороге Кеврола – Немнюга – Лохново – Большое Кротово,км 21+864 (Пинежский муниципальный район Архангельской области);



16
9) выполнены регламентные работы по обеспечению содержанияавтомобильных дорог;10) введено 33,5 км линий искусственного освещения;11) разработана 1 проектная документация на устройство автобуснойостановки на автомобильной дороге Подъезд к нефтебазе пос. Талагиот автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту«Архангельск» (Талаги), км 6+050;12) капитально отремонтировано 4 водопропускные трубы (в 2021 году –12 водопропускных труб), в том числе:на автомобильной дороге Коноша – Вельск км 25+735, км 39+327,км 41+175 (Коношский муниципальный район Архангельской области);на автомобильной дороге Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская,км 8+966 (Устьянский муниципальный округ Архангельской области);13) оформлены права оперативного управления, а также правапостоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под нимина 533,6 км автомобильных дорог (в 2021 году – 1089 км).2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средствав размере 6 291 065,1 тыс. рублей, в том числе средства:федерального бюджета – 2 264 580,2 тыс. рублей;областного бюджета – 4 026 484,9 тыс. рублей.Кассовое исполнение составило 7 277 866,5 тыс. рублей, в том числеза счет средств:федерального бюджета – 2 264 580,2 тыс. рублей;областного бюджета – 5 013 286,3 тыс. рублей.Кассовое исполнение составило 115,7 процента к плановым значениямв связи с несвоевременной актуализацией объемов финансированиямероприятий государственной программы.3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьпринимала участие в реализации ведомственной целевой программы«Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципальногои местного значения» государственной программы Российской Федерации«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596.Между Федеральным дорожным агентством и ПравительствомАрхангельской области заключено соглашение от 27 декабря 2021 года№ 108-17-2022-131 (с учетом дополнительного соглашения от 27 мая 2022 года№ 108-17-2022-131/2) о предоставлении иного межбюджетного трансферта,имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджетуАрхангельской области, в соответствии с которым на реализацию мероприятия
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пункта 1.5.1 «Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети региональныхавтомобильных дорог» подпрограммы в 2022 году предусмотрено 2 264 580,2 тыс. рублей.По результатам отчетного года достигнуты установленные соглашением значения результатов использованиясубсидии.4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельскойобласти в рамках реализации подпрограммы в отчетном периоде не заключались.5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализациигосударственной программы:

Пунктмероприятия
Наименованиемероприятия Исполнитель Наименованиепоказателявыполнениямероприятия,единицаизмерения

Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия

Фактическое значениепоказателя реализациимероприятия (либоожидаемая датавыполнениязапланированного этапареализации мероприятия)

Причина нарушения плана реализациигосударственной программы Меры,предпринимаемыеисполнителем длязавершения реализациимероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8

1.4. Капитальныйремонт и ремонтавтомобильныхдорогпо маршрутуАрхангельск –Белогорский –Пинега –Кимжа –Мезень

государственноеказенноеучреждениеАрхангельскойобласти«Дорожноеагентство«Архангельскавтодор»

количестворазработанныхпроектныхдокументаций,единиц

5 4 подрядной организацией нарушены сроки реализациигосударственного контракта на разработку проектнойдокументации в целях капитального ремонтаавтомобильной дороги Архангельск – Белогорский –Пинега – Кимжа – Мезень, км 188+300 (устройствостоянки (парковки) в Пинежском муниципальном районеАрхангельской области

предусмотреныбюджетные ассигнованияна завершение реализациигосударственногоконтракта в 2023 году.После завершения работк подрядной организациибудут примененыштрафные санкции
2.1. Разработкапроектнойдокументациина капитальныйремонти ремонтмостов

государственноеказенноеучреждениеАрхангельскойобласти«Дорожноеагентство«Архангельскавтодор»

количестворазработанныхпроектныхдокументаций,единиц

13 11 не завершена разработка проектной документации:на капитальный ремонт мостовых переходов на км 8+418автомобильной дороги Заозерный – Лимь (Новая) –Верала, мостовой переход через рекуШарьга и на км 12+920мостовой переход через реку Шарьга в Няндомскоммуниципальном округе Архангельской области;на ремонт мостового перехода через реку Онега на км 212+153автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь –Пудож в связи с нарушением подрядными организациямисроков завершения работ в рамках заключенныхгосударственных контрактов

на завершение работпо государственнымконтрактампредусмотреныбюджетные ассигнованияв 2023 году. К подрядныморганизациям послезавершения работприменяются штрафныесанкции
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Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализациигосударственной программы и осуществления иных расходов»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 4 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) объем фактического поступления администрируемых министерствомтранспорта неналоговых платежей составил 100 процентов к плановомупоказателю (в 2021 году – 100 процентов);2) расходы на содержание государственного казенного учрежденияАрхангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»составили 135 449,8 тыс. рублей. За отчетный период обеспечено эффективноеуправление дорожной сетью Архангельской области, благодаря чему введеныв эксплуатацию объекты и обеспечено содержание и ремонт дорожной сетиАрхангельской области;3) расходы на содержание государственного бюджетного учрежденияАрхангельской области «Региональная транспортная служба» в соответствиис кассовым планом расходов областного бюджета составили 150 084,10 тыс.рублей. По итогам года обеспечено полное исполнение государственногозадания, предусматривающего 10 видов работ и 1 государственную услугу;4) на 2022 год предусмотрена к уплате сумма налога на имуществоавтомобильных дорог и земельного налога в объеме 348 884,1 тыс. рублей.Оплачены фактически начисленные налоговые платежи в размере100 процентов.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средстваобластного бюджета в размере 710 245,0 тыс. рублей. Кассовое исполнениесоставило 708 684,1 тыс. рублей.Не освоены средства областного бюджета в размере 1560,9 тыс. рублей,в том числе по следующим мероприятиям:«Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельскойобласти» – 945,2 тыс. рублей (экономия по результатам проведенных закупоки остатком невостребованных средств на командировочные расходы);«Обеспечение деятельности государственных учрежденийАрхангельской области, осуществляющих управление в сфере дорожногохозяйства» – 615,7 тыс. рублей (экономия в связи с завершением расчетовпо фактически произведенным расходам).3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьучастия в реализации государственных программ Российской Федерациине принимала.4. Заключение соглашений с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Архангельской области в рамках реализацииподпрограммы не предусмотрено.5. Мероприятия по подпрограмме осуществлены полностьюв соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движенияв Архангельской области»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась
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реализация 5 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) по результатам проведения электронного аукциона 24 августа 2021 годас обществом с ограниченной ответственностью «Дорожный контроль»заключен и исполняется государственный контракт № 44-эа/6 на аренду17 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правилдорожного движения на период с 1 декабря 2021 года по 31 марта 2025 годана сумму 85 750,0 тыс. рублей, в том числе в 2022 году запланировано25 596,4 тыс. рублей, фактически исполнено 20 243,8 тыс. рублей.По результатам проведения электронного аукциона 19 апреля 2021 годас обществом с ограниченной ответственностью «Азбука Ай Ти» заключени исполнен государственный контракт № 44-эа/1 на обслуживаниеавтоматического пункта весогабаритного контроля в 2021 и 2022 годахна сумму 4985,0 тыс. рублей, в том числе 2985,0 тыс. рублей в 2022 году.По результатам проведения электронного аукциона 8 августа 2022 годас обществом с ограниченной ответственностью «Неотех» заключен и исполненгосударственный контракт № 44-эа/10 на поставку с монтажом 5 стационарныхкомплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движенияв 2022 году на сумму 48 906,0 тыс. рублей, в том числе на установку3 комплексов в г. Северодвинске и 2 комплексов в г. Архангельске. Контрактоплачен из средств, выделенных из федерального бюджета;2) по административным нарушениям, выявленным с помощьюспециальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожногодвижения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 587 468постановлений нарушителям на сумму 476 192,5 тыс. рублей (в 2021 годувынесено 396,5 тыс. постановлений нарушителям на сумму 226,5 млн. рублей);3) на улично-дорожной сети муниципальных образований Архангельскойобласти проведены работы по модернизации 16 пешеходных переходови 5 светофорных объектов (в 2021 году выполнены работы по модернизации37 нерегулируемых пешеходных переходов и 5 светофорных объектов наавтомобильных дорогах общего пользования местного значения в 9муниципальных образованиях Архангельской области);4) министерством связи и информационных технологий Архангельскойобласти проведена работа по внедрению интеллектуальных транспортныхсистем, предусматривающих автоматизацию процессов управлениядорожным движением в городских агломерациях, включающих городас населением свыше 300 тыс. человек. По итогам конкурсных процедурзаключен государственный контракт от 28 сентября 2021 года № 3на выполнение работ по развитию модулей и подсистем Единой ПлатформыУправления Транспортной Системой для государственных нуждАрхангельской области в 2021 – 2023 годах, цена государственного контрактасоставляет 239 799,00 тыс. рублей.В рамках выполнения II этапа в 2022 году поставлено следующееспециализированное программное обеспечение:подсистема обеспечения приоритетного проезда;модуль транспортного прогнозирования и моделирования;модуль диспетчерского управления интеллектуальными транспортнымисистемами.
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На улично-дорожной сети установлено и интегрированос интеллектуальной транспортной системой Архангельской городскойагломерации следующее периферийное оборудование:подсистема светофорного управления (12 светофорных объектов);дорожный контроллер (12 шт.);детектор транспорта (37 шт.);подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортныхпроисшествий и чрезвычайных ситуаций (на 5 перекрестках);IP камера уличная (20 шт.);коммутатор гигабитный (5 шт.).В отчетном периоде проведена закупочная процедура, по результатамкоторой заключен государственный контракт на поставку оборудования дляинтеллектуальных транспортных систем стоимостью 1882,8 тыс. рублей.Оборудование поставлено в срок, расчеты с поставщиком произведеныв полном объеме.Заключен государственный контракт на поставку оборудования дляавтоматизированных рабочих мест операторов стоимостью 10 тыс. рублей.Оборудование поставлено в срок, расчеты с поставщиком произведеныв полном объеме;5) приобретено 60 анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухедля предотвращения дорожно-транспортных происшествий, совершенныхв состоянии опьянения.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотренысредства в размере 271 927,0 тыс. рублей, в том числе средства:федерального бюджета – 130 731,8 тыс. рублей;областного бюджета – 136 978,6 тыс. рублей;местных бюджетов – 4216,6 тыс. рублей.Кассовое исполнение составило 268 032,1 тыс. рублей, в том числеза счет средств:федерального бюджета – 130 731,8 тыс. рублей;областного бюджета – 133 899,0 тыс. рублей;местных бюджетов – 3401,3 тыс. рублей.Не освоены средства областного бюджета в размере 3079,6 тыс. рублейпо мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов,светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильныхдорогах общего пользования местного значения (в рамках федерального проекта“Безопасность дорожного движения” национального проекта “Безопасныекачественные дороги”)» – в связи со сложившейся экономией по результатампроведения торгов.3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская областьпринимала участие в реализации государственной программы РоссийскойФедерации «Развитие транспортной системы».На реализацию мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортныхсистем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожнымдвижением в городских агломерациях, включающих города с населениемсвыше 300 тысяч человек (в рамках федерального проекта “Общесистемныемеры развития дорожного хозяйства” национального проекта “Безопасныекачественные дороги”)» областному бюджету предоставлены средствафедерального бюджета в размере 81 825,0 тыс. рублей.
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Между Министерством Российской Федерации по развитию ДальнегоВостока и Арктики и Правительством Архангельской области заключеносоглашение от 1 декабря 2022 года № 350-17-2022-018 о предоставлениииного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетусубъекта Российской Федерации.На мероприятие «Развитие системы автоматического контроляи выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации,утвержденных постановлением Совета Министров – ПравительстваРоссийской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090» направлено48 906,0 тыс. рублей.По результатам отчетного года достигнуты установленные соглашениемзначения результатов использования субсидии.4. В рамках реализации подпрограммы министерством транспортазаключены соглашения о предоставлении субсидий на модернизациюнерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установкусветофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогахобщего пользования местного значения (в рамках федерального проекта«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасныекачественные дороги») с администрациями 9 муниципальных образованийАрхангельской области.Органами местного самоуправления муниципальных образованийАрхангельской области по итогам отчетного года достигнуты установленныев указанных соглашениях (договорах) показатели результативностииспользования средств областного бюджета.5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий,выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пунктмероприятия
Наименование мероприятия Исполнитель Наименованиеосновногоэтапавыполнениямероприятияи (или)показателяреализациимероприятия,единицаизмерения

Плановоезначениепоказателявыполнениямероприятия

Фактическоезначениепоказателяреализациимероприятия(либо ожидаемаядатавыполнениязапланированного этапареализациимероприятия)

Причинанарушенияпланареализациигосударственнойпрограммы

Меры,предпринимаемыеисполнителем длязавершенияреализациимероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Развитие системыавтоматического контроляи выявления нарушений Правилдорожного движения РоссийскойФедерации, утвержденныхпостановлением СоветаМинистров – ПравительстваРоссийской Федерации от 23октября 1993 года № 1090(далее – Правила дорожногодвижения)

министерствотранспорта
установкасистемавтоматического контроляи выявлениянарушенийПравилдорожногодвижения,единиц

7 5 в связис техническойошибкой,допущеннойприутверждениипланареализациигосударственной программы

мероприятиереализуется в 2023году

Подпрограмма № 7 «Комплексное развитиеобъединенной дорожной сети Архангельской областии Архангельской городской агломерации»
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1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществляласьреализация 3 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:1) обеспечен ремонт и капитальный ремонт 167 км автомобильныхдорог общего пользования регионального значения, в том числе в рамкахнационального проекта «Безопасные качественные дороги» – 150,6 км.Работы, выполненные на объектах национального проекта «Безопасныекачественные дороги»:капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха,км 87+000 – км 101+800 (Верхнетоемский муниципальный округ Архангельскойобласти) (введено 14,745 км);ремонт автомобильной дороги Коноша – Вельск на участке км 0+000 –км 51+865 (Коношский муниципальный район Архангельской области)(в 2022 году работы осуществлялись на втором пусковом комплексе, участоккм 25+455 – км 39+455) (введено 13,780 км);ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь –Пудож на участке км 112+000 – км 127+000 (Няндомский муниципальныйокруг Архангельской области) (введено 15,0 км);ремонт автомобильной дороги Коноша – Няндома на участке км 2+890 –км 28+060 в Коношском муниципальном районе Архангельской областии на участке км 69+433 – км 81+350 в Няндомском муниципальном округеАрхангельской области (в 2022 году работы выполнялись на участкекм 69+433 – км 81+350) (введено 11,917 км);ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь –Пудож на участке км 0+000 – км 11+430 (Вельский муниципальный районАрхангельской области) (введено 11,261 км);ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь –Пудож на участке км 192+320 – км 200+320, км 200+320 – км 210+178(Каргопольский муниципальный округ Архангельской области) (в 2022 годуработы проводились на км 192+320 – км 200+320) (введено 8,150 км);ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь –Пудож на участке км 77+000 – км 91+000 (Няндомский муниципальныйокруг Архангельской области) (введено 13,8 км);ремонт автомобильной дороги Анисимово – Перхачево на участкекм 0+000 – км 2+368 (Приморский муниципальный район Архангельскойобласти) (введено 2,385 км автомобильных дорог);ремонт автомобильной дороги Подъезд к дер. Левковка от автомобильнойдороги «Подъезд к г. Северодвинск» на участке км 0+000 – км 2+152(Приморский муниципальный район Архангельской области) (введено 1,852 кмавтомобильных дорог);ремонт автомобильной дороги Нефтебаза – Ижма на участке км 0+000 –км 10+767 (Приморский муниципальный район Архангельской области)(в 2022 году проводились работы на участке км 0+000 – км 2+502) (введено2,502 км автомобильных дорог);ремонт автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогорына участке км 21+715 – км 30+026 (Холмогорский муниципальный округАрхангельской области) (введено 8,360 км);ремонт автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега –Кимжа – Мезень на участке км 110+100 – км 128+723 (Холмогорскиймуниципальный округ Архангельской области) (введено 18,142 км);
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ремонт автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега –Кимжа – Мезень на участке км 130+223 – км 160+082 (Холмогорскиймуниципальный округ Архангельской области и Пинежский муниципальныйрайон Архангельской области) (введено 28,795 км);начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дорогиАрхангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень на участкахкм 55+568 – км 59+546, км 61+462 – км 63+606 (Холмогорский муниципальныйокруг Архангельской области и Приморский муниципальный районАрхангельской области).Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск(от дер. Рикасиха) – Онега (до дер. Кянда) на участке км 31+500 – км 47+900в Приморском муниципальном районе Архангельской области с вводом16,4 км за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерациив соответствии с соглашением от 27 декабря 2021 года № 108-17-2022-131(с учетом дополнительного соглашения от 27 мая 2022 года № 108-17-2022-131/2)о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевоеназначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской областив рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорогрегионального, межмуниципального и местного значения» государственнойпрограммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;2) протяженность отремонтированных участков автомобильных дорогАрхангельской городской агломерации составила 24,3 км (в 2021 году – 28,5 км).2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средствав размере 5 289 444,2 тыс. рублей, в том числе средства:федерального бюджета – 1 954 193,8 тыс. рублей;областного бюджета – 3 181 940,9 тыс. рублей;местных бюджетов – 153 309,5 тыс. рублей.Кассовое исполнение составило 5 261 661,1 тыс. рублей, в том числе:1 954 193,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;3 158 113,7 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;149 353,6 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов.Не освоены средства областного бюджета в размере 23 827,2 тыс. рублейв связи со сложившейся экономией по результатам проведения торговпо мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильныхдорог Архангельской агломерации».3. В рамках реализации федерального проекта «Региональная и местнаядорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»между Федеральным дорожным агентством и Правительством Архангельскойобласти заключено соглашение от 23 декабря 2021 года № 108-09-2022-054о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельскойобласти. В соответствии с указанным соглашением на приведениев нормативное состояние региональных автомобильных дорог в 2022 годуиз средств федерального бюджета выделено 1 383 847,0 тыс. рублей.На территории Архангельской области реализуется федеральный проект«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципальногои местного значения» государственной программы Российской Федерации«Развитие транспортной системы», в рамках которого между Федеральнымдорожным агентством и Правительством Архангельской области заключеносоглашение от 27 декабря 2021 года № 108-17-2022-131 (с учетом
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дополнительного соглашения от 27 мая 2022 года № 108-17-2022-131/2)о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевоеназначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской области,в соответствии с которым на реализацию подпрограммы в 2022 годупредусмотрено 570 346,8 тыс. рублей.По результатам отчетного года достигнуты установленные соглашениемзначения результатов использования субсидии.4. В рамках реализации государственной программы министерствомтранспорта заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетноготрансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета местнымбюджетам 4 муниципальных образований Архангельской области.Органами местного самоуправления муниципальных образованийАрхангельской области по итогам отчетного года достигнуты установленныев указанных соглашениях (договорах) показатели результативностииспользования средств федерального и областного бюджетов.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствиис планом реализации государственной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализациигосударственной программы
В отчетном году мероприятия государственной программы выполнялисьв соответствии с планом реализации государственной программы.Государственная программа, а также материалы по ее реализациинаходились в свободном доступе в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».В ходе выполнения мероприятий государственной программызафиксированы следующие факторы, положительно повлиявшие на ходее реализации и достижение установленных показателей:1) своевременное размещение извещений об осуществлении закупкитовара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд:на проведение работ на автомобильных дорогах общего пользованиярегионального или межмуниципального значения, что позволило завершитьработы в установленные сроки;на оказание услуг в сфере транспорта, что позволило обеспечитьбесперебойное транспортное сообщение на территории Архангельской областии выполнение необходимого количества рейсов пассажирских перевозокпо межмуниципальным маршрутам водного, воздушного и железнодорожноготранспорта;2) осуществление контроля за размещением извещений об осуществлениизакупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд,своевременное заключение соглашений с муниципальными образованиямиАрхангельской области и своевременное доведение финансирования:на проведение работ на автомобильных дорогах общего пользованияместного значения, что позволило завершить работы в установленные сроки;на оказание услуг в сфере транспорта, что позволило обеспечитьбесперебойное транспортное сообщение на территории Архангельской области,выполнение необходимого количества рейсов пассажирских перевозокпо муниципальным маршрутам водного транспорта, выполнить капитальный
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ремонт пассажирских судов водного транспорта, ремонт и содержаниеузкоколейных дорог в Верхнетоемском и Плесецком муниципальных округахАрхангельской области.На ход реализации государственной программы, достижениеустановленных показателей, а также на оценку эффективности реализациигосударственной программы отрицательно повлияла низкая исполнительскаядисциплина подрядчиков и специфика привлечения к ответственностиза нарушение условий государственных контрактов с учетом законодательстваРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Сведения о достижении целевых показателей государственной программыпо итогам 2022 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.Сведения о достижении показателей результативности использованиясубсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федеральногобюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам2022 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.Оценка эффективности реализации государственной программыза 2022 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерствомэкономического развития, промышленности и науки Архангельской области
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в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области,утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 88 баллов.
II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Номермероприятия

Наименованиеподпрограммы,мероприятия
Исполнитель Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублейвсего федеральный бюджет областной бюджет бюджетымуниципальныхобразованийАрхангельскойобласти

внебюджетныеисточники освоено

планна год кассовыерасходы процентов планна год кассовыерасходы планна год кассовыерасходы планна год кассовыерасходы планна год кассовыерасходы1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте

1.1. Организация осуществленияперевозок пассажиров и багажавоздушным транспортом
министерствотранспорта 476 008,6 340 647,7 71,6 0,0 0,0 476 008,6 340 647,7 0,0 0,0 0,0 0,0 340 647,7

1.3. Организация осуществленияперевозок пассажиров и багажажелезнодорожнымтранспортом
министерствотранспорта 535 937,3 537 313,0 100,3 0,0 0,0 535 937,3 537 313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 537 313,0

Итого по подпрограмме 1 011 945,9 877 960,7 86,8 0,0 0,0 1 011 945,9 877 960,7 0,0 0,0 0,0 0,0 877 960,7
Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области

1.2. Проектирование, строительство(приобретение) и капитальныйремонт причальныхсооружений для остановочныхпунктов речных линийна территориимуниципальных образованийАрхангельской области

министерствотранспорта 13 056,0 12 993,7 99,5 0,0 0,0 10 836,0 10 784,3 2 220,0 2 209,4 0,0 0,0 12 993,7

1.3. Ремонт и содержание министерство 20 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15автомобильных дорог общегопользования местногозначения в городском округеАрхангельской области«Северодвинск»

транспорта

1.4. Ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общегопользования местногозначения в городском округе«Город Архангельск»

министерствотранспорта 34 452,5 34 126,5 99,1 0,0 0,0 34 452,5 34 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 126,5

1.5. Ремонт дворовыхи внутриквартальныхпроездов в городском округе«Город Архангельск»
министерствотранспорта 50 000,0 50 000,0 100,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0

1.6. Ремонт автомобильных дорогобщего пользования местногозначения в муниципальныхрайонах, муниципальныхокругах и городских округахАрхангельской области

министерствотранспорта 799 916,3 608 981,2 76,1 170 000,0 170 000,0 563 184,2 430 855,3 66 732,1 8 125,9 0,0 0,0 608 981,2

1.7. Содержание и ремонтинфраструктуры узкоколейнойжелезной дорогипос. Авнюгский –пос. ПоперечкаВерхнетоемскогомуниципального районаАрхангельской области

министерствотранспорта 1 355,6 1 355,4 100,0 0,0 0,0 1 287,6 1 287,6 68,0 67,8 0,0 0,0 1 355,4

1.7.1. Текущий ремонтжелезнодорожного путитехнологическойузкоколейной железнойдороги «Липаково – Лужма –Сеза» Плесецкогомуниципального района

министерствотранспорта 1 332,6 1 332,1 100,0 0,0 0,0 1 185,6 1 185,6 147,0 146,5 0,0 0,0 1 332,1

1.9. Развитие аэропортовойинфраструктурына территорииАрхангельской области
министерствотранспорта 250 000,0 250 000,0 100,0 0,0 0,0 250 000,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155 635,3

1.10. Устройство и содержаниетранспортных переправ министерствотранспорта 4 500,0 4 500,0 100,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
1.12.1. Реконструкция моста через министерство 195 798,0 195 798,0 100,0 195 798,0 195 798,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195 798,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Никольское устье СевернойДвины в г. Северодвинске транспорта

1.12.2. Реконструкция моста черезНикольское устье СевернойДвины в г. Северодвинске(в рамкахфедеральногопроекта«Региональная и местнаядорожная сеть» национальногопроекта «Безопасныекачественные дороги»)

министерствотранспорта 604 201,5 604 201,5 100,0 604 201,5 604 201,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 604 201,5

1.16. Осуществление дорожнойдеятельности в отношенииавтомобильных дорог общегопользования местногозначения, капитальногоремонта и ремонта дворовыхтерриторий многоквартирныхдомов, проездов к дворовымтерриторияммногоквартирных домовнаселенных пунктов

министерствотранспорта 396 683,4 395 428,0 99,7 0,0 0,0 376 280,1 375 090,8 20 403,3 20 337,2 0,0 0,0 395 428,0

1.17.1. Строительство автомобильнойдороги по проспекту Мирана участке от ул. Ушинскогодо объездной автомобильнойдороги «Котлас – Коряжма,км 0 – км 41» (в рамкахфедерального проекта «Жилье»национального проекта«Жилье и городская среда»)

министерствотранспорта 74 589,4 61 224,3 82,1 67 055,9 55 040,7 7 458,9 6 122,4 74,6 61,2 0,0 0,0 61 224,3

1.18.1. Строительство окружнойдороги (соединениеул. Окружнойс ул. Юбилейной)в г. Северодвинске (в рамкахфедерального проекта «Жилье»национального проекта«Жилье и городская среда»)

министерствотранспорта 376 545,0 376 334,3 99,9 355 956,3 366 673,1 18 514,6 7 490,6 2 074,1 2 170,6 0,0 0,0 376 334,3

1.23. Строительство автодорогипо ул. Ушинского на участкеот ул. Маяковскогодо ул. Посадская(протяженность 1900м)в г. Котласе Архангельской

министерствотранспорта 110 884,2 127 328,6 114,8 99 684,9 114 468,4 11 088,4 12 732,9 110,9 127,3 0,0 0,0 127 328,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15области (в рамкахфедерального проекта «Жилье»национального проекта«Жилье и городская среда»)

1.25. Проектированиеи строительствоавтомобильного моста(путепровода) черезжелезнодорожные путиСеверной железной дорогив городеВельскеАрхангельскойобласти в районе км 824 пк 8(ул. Дзержинского)

министерствотранспорта 9 238,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 604,8 0,0 634,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.26. Проектирование, капитальныйремонт и ремонтискусственных сооруженийна автомобильных дорогахобщего пользованияместного значения

министерствотранспорта 23 029,1 23 870,1 103,7 0,0 0,0 22 676,6 22 676,6 352,5 1 193,5 0,0 0,0 23 870,1

1.27. Разработка проектнойдокументации на капитальныйремонт привокзальнойплощади в г. Архангельске
министерствотранспорта 5 351,4 4 680,0 87,5 0,0 0,0 4 680,0 4 165,2 671,4 514,8 0,0 0,0 4 680,0

1.30. Строительство автодорогв рамках комплекснойзастройки квартала № 152в г. Архангельске
министерствотранспорта 175 176,0 175 175,2 100,0 0,0 0,0 175 000,0 175 000,0 176,0 175,2 0,0 0,0 175 175,2

1.31. Строительство автодорогв рамках комплекснойзастройки квартала № 85в г. Северодвинске
министерствотранспорта 27 027,0 27 027,0 100,0 0,0 0,0 27 000,0 27 000,0 27,0 27,0 0,0 0,0 27 027,0

2.4. Строительство (приобретение)речных судов дляосуществлениягрузопассажирскихперевозок на территорииАрхангельской области

министерствотранспорта 26 000,0 26 000,0 100,0 0,0 0,0 26 000,0 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

2.7. Организация перевозокпассажиров автомобильнымтранспортом в междугородноми пригородном сообщении
министерствотранспорта 25 601,6 15 224,1 59,5 0,0 0,0 25 601,6 15 224,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 224,1

2.7.1. Организация перевозокпассажиров и багажа министерствотранспорта 130 331,4 112 987,2 86,7 0,0 0,0 102 157,3 90 259,3 28 174,1 22 727,9 0,0 0,0 112 987,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15на пассажирскихмуниципальных маршрутахавтомобильного транспорта

2.9. Капитальный ремонт и ремонтречных судов дляосуществлениягрузопассажирских перевозокна территории Архангельскойобласти

министерствотранспорта 5 963,8 5 913,3 99,2 0,0 0,0 5 313,3 5 262,8 650,5 650,5 0,0 0,0 5 913,3

2.10. Организация буксирныхперевозок организованныхгрупп людей внутреннимводным транспортом в периодвесеннего ледохода и осеннеголедостава намежмуниципальном маршруте«Хабарка – Выселки»

министерствотранспорта 6 845,0 6 337,5 92,6 0,0 0,0 6 845,0 6 337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 337,5

2.11. Развитие межрегиональногоавиасообщенияв Архангельской области
министерствотранспорта 172 200,1 66 665,0 38,7 0,0 0,0 172 200,1 66 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 665,0

2.13. Организация осуществленияперевозок пассажирови багажа водным транспортом
министерствотранспорта 192 369,2 189 926,7 98,7 0,0 0,0 192 369,2 189 926,7 0,0 0,0 0,0 0,0 189 926,7

2.14. Разработка документовтранспортногопланированияАрхангельской области(стратегии развитиядорожной сетиАрхангельской области)

государственное казенноеучреждениеАрхангельскойобласти«Дорожноеагентство«Архангельскавтодор»(далее –Архангельскавтодор)

14 160,0 14 160,0 100,0 0,0 0,0 14 160,0 14 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 160,0

Итого по подпрограмме 3 746 857,9 3 391 569,7 90,5 1 492 696,6 1 506 181,7 2 131 645,8 1 826 853,2 122 515,5 58 534,8 0,0 0,0 3 297 205,0
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

4.1. Строительство мостовогоперехода через реку Устьяна км 139+309автомобильной дорогиШангалы – Квазеньга –

Архангельскавтодор 267 265,1 266 204,6 99,6 0,0 0,0 267 265,1 266 204,6 0,0 0,0 0,0 0,0 266 204,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Кизема

4.3. Реконструкция мостовогоперехода через рекуВождеромка на км 60+464автомобильной дорогиАрхангельск – Белогорский– Пинега – Кимжа – Мезень

Архангельскавтодор 2 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Реконструкция мостовогоперехода через реку Онегана км 12+977 автомобильнойдороги Дениславье –Североонежск – СОБР

Архангельскавтодор 12 748,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 748,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 282 573,1 266 204,6 94,2 0,0 0,0 282 573,1 266 204,6 0,0 0,0 0,0 0,0 266 204,6
Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания

1.2. Капитальный ремонти ремонт автомобильныхдорог по маршрутуИсакогорка – Новодвинск –Холмогоры

Архангельскавтодор 4 881,6 4 881,6 100,0 0,0 0,0 4 881,6 4 881,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4 881,6

1.3. Капитальный ремонти ремонт автомобильныхдорог по маршрутуДолматово – Няндома –Каргополь – Пудож

Архангельскавтодор 15 871,7 15 413,2 97,1 0,0 0,0 15 871,7 15 413,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15 370,2

1.4. Капитальный ремонти ремонт автомобильныхдорог по маршрутуАрхангельск – Белогорский –Пинега – Кимжа – Мезень

Архангельскавтодор 8 906,8 8 040,0 90,3 0,0 0,0 8 906,8 8 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 040,0

1.5. Разработка и реализацияпроектной документации накапитальный ремонт и ремонтучастков региональныхавтомобильных дорог,не включенных в маршруты

Архангельскавтодор 2 622 060,8 3 414 550,8 130,2 2 264 580,2 2 264 580,2 357 480,6 1 149 970,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 617 110,8

1.5.1. Приведение в нормативноесостояние, развитиеи увеличение пропускнойспособности сетирегиональных

Архангельскавтодор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1. Разработка проектнойдокументации на капитальныйремонт и ремонт мостов
Архангельскавтодор 35 038,1 27 499,2 78,5 0,0 0,0 35 038,1 27 499,2 0,0 0,0 0,0 0,0 27 499,3

2.2. Капитальный ремонти ремонт мостов Архангельскавтодор 383 177,0 428 832,3 111,9 0,0 0,0 383 177,0 428 832,3 0,0 0,0 0,0 0,0 383 177,0
2.2.1. Капитальный ремонт и ремонтмостов (в рамкахфедеральногопроекта «Региональнаяи местная дорожная сеть»национального проекта«Безопасные качественныедороги»)

Архангельскавтодор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Обеспечениебесперебойного движенияавтотранспортных средствпо региональнымавтомобильным дорогам

Архангельскавтодор 2 885 672,2 2 874 486,0 99,6 0,0 0,0 2 885 672,2 2 874 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 881 586,4

3.2. Устройство линийискусственного освещенияв рамках обеспечениябезопасности движенияпо региональнымавтомобильным дорогам

Архангельскавтодор 169 278,2 167 506,4 99,0 0,0 0,0 169 278,2 167 506,4 0,0 0,0 0,0 0,0 166 997,3

3.3. Устройство автобусныхостановок в рамкахобеспечения безопасностидвижения по региональнымавтомобильным дорогам

Архангельскавтодор 580,0 580,0 100,0 0,0 0,0 580,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,0

3.4. Устройство или заменаводопропускных трубв рамках обеспечениябезопасности движенияпо региональнымавтомобильным дорогам

Архангельскавтодор 152 098,7 325 715,3 214,1 0,0 0,0 152 098,7 325 715,3 0,0 0,0 0,0 0,0 150 001,3

3.5. Оформление праваоперативного управлениярегиональнымиавтомобильными дорогамиили их участками ипостоянного (бессрочного)пользования на земельные

Архангельскавтодор 13 500,0 10 361,7 76,8 0,0 0,0 13 500,0 10 361,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10 361,7
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Итого по подпрограмме 6 291 065,1 7 277 866,5 115,7 2 264 580,2 2 264 580,2 4 026 484,9 5 013 286,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6 265 605,6
Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов

1.1. Обеспечение деятельностиминистерства транспортаАрхангельской области
министерствотранспорта 75 211,3 74 266,1 98,7 0,0 0,0 75 211,3 74 266,1 0,0 0,0 0,0 0,0 74 266,1

1.2. Обеспечение деятельностиучреждений,осуществляющихуправление в сфередорожного хозяйства

Архангельскавтодор 136 065,5 135 449,8 99,5 0,0 0,0 136 065,5 135 449,8 0,0 0,0 0,0 0,0 135 449,8

2.1. Субсидии бюджетнымучреждениям на финансовоеобеспечение
министерствотранспорта 150 084,1 150 084,1 100,0 0,0 0,0 150 084,1 150 084,1 0,0 0,0 0,0 0,0 150 084,1

2.2. Уплата земельного налогапод участками строящихсяавтомобильных дороги налога на имуществоавтомобильных дорог

Архангельскавтодор 348 884,1 348 884,1 100,0 0,0 0,0 348 884,1 348 884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 348 884,1

Итого по подпрограмме 710 245,0 708 684,1 99,8 0,0 0,0 710 245,0 708 684,1 0,0 0,0 0,0 0,0 708 684,1
Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области

1.1. Развитие системыавтоматического контроля ивыявления нарушенийПравилдорожного движенияРоссийскойФедерации,утвержденныхпостановлением СоветаМинистров – ПравительстваРоссийской Федерации от 23октября 1993 года № 1090(далее – Правила дорожногодвижения)

министерствотранспорта 129 371,0 129 371,0 100,0 48 906,0 48 906,0 80 465,0 80 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129 371,0

1.2. Эффективное применение министерство 31 680,6 31 680,6 100,0 0,0 0,0 31 680,6 31 680,6 0,0 0,0 0,0 0,0 31 680,6
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1.4. Модернизациянерегулируемыхпешеходных переходов,светофорных объектови установка светофорныхобъектов, пешеходныхограждений на автомобильныхдорогах общего пользованияместного значения (в рамкахфедерального проекта«Безопасность дорожногодвижения» национальногопроекта «Безопасныекачественные дороги»)

министерствотранспорта 23 079,6 19 184,7 83,1 0,0 0,0 18 863,0 15 783,4 4 216,6 3 401,3 0,0 0,0 19 184,7

1.5. Внедрение интеллектуальныхтранспортных систем,предусматривающихавтоматизацию процессовуправления дорожнымдвижением в городскихагломерациях, включающихгорода с населением свыше300 тысяч человек (в рамкахфедерального проекта«Общесистемные мерыразвития дорожногохозяйства» национальногопроекта «Безопасныекачественные дороги»)

министерствосвязии информационныхтехнологийАрхангельскойобласти

81 825,8 81 825,8 100,0 81 825,8 81 825,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 825,8

1.7. Предотвращение дорожно-транспортных происшествийна территорииАрхангельской области
министерствотранспорта 5 970,0 5 970,0 100,0 0,0 0,0 5 970,0 5 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 970,0

Итого по подпрограмме 271 927,0 268 032,1 98,6 130 731,8 130 731,8 136 978,6 133 899,0 4 216,6 3 401,3 0,0 0,0 268 032,1
Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации

1.1. Приведение в нормативное Архангельска 4 426 134,7 4 426 134,7 100,0 1 954 193,8 1 954 193,8 2 471 940,9 2 471 940,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 426 134,7
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втодор

1.1.1. Приведение в нормативноесостояние региональныхавтомобильных дорог (в рамкахфедерального проекта«Региональная и местнаядорожная сеть» национальногопроекта «Безопасныекачественные дороги»)

Архангельскавтодор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Приведение в нормативноесостояние автомобильныхдорог Архангельскойагломерации (в рамкахфедерального проекта«Региональная и местнаядорожная сеть»национального проекта«Безопасные качественныедороги»)

министерствотранспорта 863 309,5 835 526,4 96,8 0,0 0,0 710 000,0 686 172,8 153 309,5 149 353,6 0,0 0,0 835 526,4

Итого по подпрограмме 5 289 444,2 5 261 661,1 99,5 1 954 193,8 1 954 193,8 3 181 940,9 3 158 113,7 153 309,5 149 353,6 0,0 0,0 5 261 661,1
Всего по государственной программе 17 604 058,2 18051978,8 102,5 5 842 202,4 5 855 687,5 11 481 814,2 11 985 001,6 280 041,6 211 289,7 0,0 0,0 16 945 353,2

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации в 2022 годугосударственной программыАрхангельской области«Развитие транспортной системыАрхангельской области»
С В Е Д Е Н И Яо достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области«Развитие транспортной системы Архангельской области» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта).
Наименование целевого показателя Исполнитель Единицаизмерения

Значение целевого показателя Обоснование отклоненийзначений целевогопоказателя за отчетныйпериод (год)
фактическое задвагода,предшествующиеотчетному году

плановоенаотчетный год
фактическое заотчетный год

степеньдостиженияпоказателя,процентов
плановоенатекущийгод2020 год 2021 год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользованияна территории Архангельской области (далее – автомобильныедороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года,в том числе:

министерствотранспорта,государственное казенноеучреждениеАрхангельскойобласти«Дорожноеагентство«Архангельскавтодор» (далее–Архангельскавтодор)

км 18656,65 18460,563 18567 18566,6 100,00 18567

1.1. Автомобильных дорог общего пользования региональногозначения Архангельской области (далее – региональные Архангельскавтодор км 7189,45 6998,563 7010 7009,6 99,99 7010
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1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения министерствотранспорта км 11467,2 11462 11557 11557 100,00 11557
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года,в том числе:

министерствотранспорта,Архангельскавтодор
км 1833,7 2047,211 2404,3 2404,6 100,01 2583,4

2.1. Региональных автомобильных дорог Архангельскавтодор км 1369,4 1423,611 1721,5 1721,8 100,02 1881,7
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения министерствотранспорта км 464,3 623,6 682,8 682,8 100,00 701,7
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования,соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года,в том числе:

министерствотранспорта,Архангельскавтодор
процентов 9,8 11,1 12,9 12,95 100,39 13,9

3.1. Региональных автомобильных дорог Архангельскавтодор процентов 19 20,3 24,5 24,6 100,41 26,8
3.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения министерствотранспорта процентов 4 5,4 5,9 5,9 100,00 6
4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общегопользования регионального, местного значения на территорииАрхангельской области в результате строительства новыхавтомобильных дорог (ежегодно)

министерствотранспорта км - - 5,6 5,6 100,00 -

5.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользованиярегионального или межмуниципального и местного значения,на которых реализованы мероприятия дорожной деятельности в целяхприведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояниеи строительства/ реконструкции автомобильных дорог (накопленнымитогом)

министерствотранспорта км - - 117,4 133,938 114,09 150,8

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального, местного значения на территории Архангельскойобласти, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонтаи ремонта автомобильных дорог (ежегодно)

министерствотранспорта км - 252,443 322,5 327,864 101,66 170,2

7. Протяженность приведенных в нормативное состояниеискусственных сооружений на автомобильных дорогах региональногоили межмуниципального и местного значения (в рамках федеральногопроекта «Региональная и местная дорожная сеть» национальногопроекта «Безопасные качественные дороги») (нарастающим итогом),

министерствотранспорта,Архангельскавтодор
пог. м - - 333 333 100,00 1035
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7.1. На региональных автомобильных дорогах Архангельскавтодор пог. м - - 333 333 100,00 731

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»
8. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактическивыполненных в соответствии с расписанием при осуществлениипассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленныхв соответствии с расписанием

министерствотранспорта процентов 100,6 102,3 100 100,7 100,70 100

9. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемыхмаршрутах, в том числе по видам транспорта: министерствотранспорта тыс.человек 2233,3 1554,307 1431,5 1680,274 117,38 1417,2
воздушный министерствотранспорта тыс.человек 23,3 27,956 22,8 30,333 133,04 22,6 повышенная потребностьнаселения в авиаперевозках
железнодорожный министерствотранспорта тыс.человек 1437,3 1526,351 1408,7 1649,941 117,13 1394,6

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»
10. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры,приобретенных для осуществления пассажирских перевозоки введенных в эксплуатацию

министерствотранспорта единиц 3 6 7 7 100,00 6

12. Количество единиц техники, прошедшей капитальный ремонти ремонт в сфере водного транспорта министерствотранспорта единиц 4 2 1 1 100,00 1
13. Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильныхдорог общего пользования местного значения в городском округе«Город Архангельск»

министерствотранспорта кв. м - - 5441 5441 100,00 -

14. Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствиис расписанием при осуществлении пассажирских перевозокавтомобильным транспортом в междугородном, пригородноми муниципальном сообщении, за исключением рейсов,не выполненных по причине погодных условий, в общем количестверейсов, установленных в соответствии с расписанием

министерствотранспорта процентов 92 95 100 95 95,00 100

15. Выполнены работы по ремонту дворовых территориймногоквартирных домов и проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов в городском округе «Город Архангельск»
министерствотранспорта условныхединиц - - 1 1 100,00 -

16. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажировв городском, пригородном и междугородном (в пределах Архангельскойобласти) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда
министерствотранспорта процентов - - 80 82 102,50 90

17. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки министерство процент - - 40 41 102,50 45
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транспорта ов

18. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с требованиямитехнического задания при осуществлении буксирных перевозокводным транспортом, за исключением рейсов, не выполненныхпо причине погодных условий, в общем количестве рейсов,установленных в соответствии с требованиями технического задания

министерствотранспорта процентов 75,3 100 100 100 100,00 100

19. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах воздушноготранспорта, фактически выполненных в соответствии с расписаниемпри осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестверейсов, установленных в соответствии с расписанием
министерствотранспорта процентов - 99,5 95 100 105,26 95

19.1. Увеличение уставного капитала акционерного общества«2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» министерствоимущественныхотношений
процентов - - 100 100 100,00 -

21. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водноготранспорта министерствотранспорта тыс.человек - 890,851 757,4 876,079 115,67 749,8

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»
22. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорогв результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно) Архангельскавтодор км - - 5,6 5,6 100,00 -
24. Количество построенных капитальных мостов (нарастающимитогом с 2013 года) Архангельскавтодор штук 7 7 8 8 100,00 8
25. Количество сельских населенных пунктов, соединенныхавтомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытиемс сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования(нарастающим итогом)

Архангельскавтодор единиц 11 11 11 11 100,00 11

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
26. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонтаи ремонта (ежегодно)

Архангельскавтодор км 43,87 14,8 141,9 141,9 100,00 33,4

28. Количество приведенных в нормативное состояние мостов(нарастающим итогом с 2013 года) Архангельскавтодор штук 68 74 81 81 100,00 86
29. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых Архангельска процент 16,4 16,8 7 14 50,00 7 количество дорожно-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий,в общем количестве дорожно-транспортных происшествий нарегиональных автомобильных дорогах

втодор ов транспортных происшествийпо дорожным условиямза 2022 год составило 22(2017 год – 45, 2018 год – 34,2019 год – 44, 2020 год – 45)при снижении общего числадорожно-транспортныхпроисшествий в 2022 годудо 196 дорожно-транспортныхпроисшествий (в 2017 году –до 311, в 2018 году – до 380,в 2019 году – до 323, в 2020году – до 273, в 2021 году –до 196)
30. Доля протяженности региональных автомобильных дорог,на которые получены правоудостоверяющие документы, в общейпротяженности региональных автомобильных дорог

Архангельскавтодор процентов 50,8 65 70 76,8 109,71 80

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»
31. Фактическое поступление администрируемых министерствомтранспорта Архангельской области доходов бюджета платежейк плановому показателю

министерствотранспорта процентов 100 100 100 100 100,00 100

32. Доля выполненных мероприятий в общем количествезапланированных на соответствующий год мероприятийпо исполнителю
Архангельскавтодор процентов - 77,3 100 71,4 71,40 100 низкая исполнительскаядисциплина подрядчикови специфика привлеченияк ответственностиза нарушение условийгосударственных контрактовс учетом законодательстваРоссийской Федерациио контрактной системев сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечениягосударственныхи муниципальных нужд(из 21 запланированногомероприятия выполненыв полном объеме 15)

33. Уровень исполнения объемов государственных услуг министерствотранспорта процентов 100 100 100 100 100,00 100
34. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозкипассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределахАрхангельской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом

министерствотранспорта процентов - - 80 83 103,75 90
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Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»
35. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортныхпроисшествиях, на 10 тысяч транспортных средств (в рамкахфедерального проекта «Безопасность дорожного движения»национального проекта «Безопасные качественные дороги»)

министерствотранспорта человек - 2,15 2,11 1,95 108,21 1,95

36. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествияхна 100 тысяч населения (в рамках федерального проекта«Безопасность дорожного движения» национального проекта«Безопасные качественные дороги»)
министерствотранспорта человек 9,34 8,5 8,33 7,85 106,11 7,69

38. Доля внедрения интеллектуальных транспортных систем,предусматривающих автоматизацию процессов управлениядорожным движением в городских агломерациях, включающихгорода с населением свыше 300 тысяч человек
министерствосвязии информационныхтехнологийАрхангельскойобласти

процентов - 33 66 66 100,00 100

39. Количество мест концентрации дорожно-транспортныхпроисшествий на региональных автомобильных дорогах министерствотранспорта единиц 1 0 1 0 100,00 1
40. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксациинарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогахфедерального, регионального или межмуниципального, местногозначения от базового количества 2017 года (в рамках федеральногопроекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»национального проекта «Безопасные качественные дороги»)

министерствотранспорта процентов - 321,9 245,16 390,625 159,33 267,74 увеличение количества камерна автомобильных дорогахфедерального значенияспособствовало увеличениюпоказателя

Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»
41. Доля протяженности региональных автомобильных дорог,соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года поотношению к протяженности региональных автомобильных дорог,равной 7621,7 км (в рамках федерального проекта «Региональная иместная дорожная сеть» национального проекта «Безопасныекачественные дороги»)

Архангельскавтодор процентов 17,9 24,0 27,8 27,9 100,36 30,4

42. Доля протяженности дорожной сети Архангельской агломерации,соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года поотношению к протяженности дорожной сети Архангельскойагломерации, равной 431,3 км (в рамках федерального проекта«Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта«Безопасные качественные дороги»)

министерствотранспорта процентов 64,4 71 76,18 81,21 106,60 80,82
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43. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонтаи ремонта (ежегодно) (в рамках федерального проекта «Региональнаяи местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасныекачественные дороги»)

Архангельскавтодор км 102,7 149 150,6 150,6 100,00 160,2

44. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользованияместного значения, соответствующих нормативным требованиямк транспортно-эксплуатационным показателям, в результатекапитального ремонта и ремонта (ежегодно)
министерствотранспорта км 62,2 54,43 24,2 29,66 122,56 16 реализация мероприятийподпрограммыспособствовала прироступоказателя

45. Общая протяженность региональных автомобильных дорог,находящихся в нормативном состоянии по результатаминструментальной диагностики
Архангельскавтодор км 1369,4 1423,6 1721,9 1721,8 99,99 1915,5

46. Общая протяженность автомобильных дорог Архангельскойагломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатаминструментальной диагностики
министерствотранспорта км 277,7 306,6 330,8 350,355 105,91 346,8

47. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общемобъеме закупок (в рамках федерального проекта «Региональная и местнаядорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественныедороги»), в том числе:
министерствотранспорта процентов - 100 100 100 100,00 100

47.1. На региональных дорогах Архангельскавтодор процентов - 100 100 100 100,00 100
47.2. На дорожной сети Архангельской агломерации министерствотранспорта процентов - 100 100 100 100,00 100

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации в 2022 годугосударственной программыАрхангельской области«Развитие транспортной системыАрхангельской области»
С В Е Д Е Н И Яо достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы«Развитие транспортной системы Архангельской области», по итогам 2022 года

Наименование показателя результативности Единицаизмерения
Значенияпоказателярезультативности

Степеньдостиженияпоказателя,процентов

Объемсубсидии(иныхмежбюджетныхтрансфертов),предоставленной изфедеральногобюджета,тыс. рублей

Расчетный объем средствсубсидии (иныхмежбюджетныхтрансфертов),планируемый к возвратув федеральный бюджетв результате невыполненияусловий соглашенияо предоставлении субсидиииз федерального бюджета,тыс. рублей

Доля средств,планируемых квозвратув федеральный бюджетв результатеневыполненияусловий соглашения,в общем объемесредств,предоставленныхиз федеральногобюджета, процентов

Причиныневыполненияусловийсоглашенияи возвратасредствв федеральныйбюджет

плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Министерство транспорта Архангельской области
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центровэкономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации

218 906,0 – – –

1. Уровень достижения значений показателей плана социального развитияцентров экономического роста процентов 100,0 100,0 100,0 – – – –
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 536 182,2 – – –
1. Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границахнаселенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которыевключены в государственные программы субъектов Российской Федерациипо развитию жилищного строительства

единиц 1 1 100,0

Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 1 383 847,0 – – –



2
1 2 3 4 5 6 7 8 9приведении в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений,обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Региональная и местнаядорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»

1. Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношенииавтомобильных дорог общего пользования регионального илимежмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
условныхединиц 1 1 100,0 – – – –

Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение в целях софинансирования расходных обязательствсубъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении дорожной деятельности в рамкахфедерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципальногои местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
3 030 725,0 – – –

1. Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общегопользования регионального или межмуниципального, местного значения штук 1 1 100,0 – – – –
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение в целях софинансирования расходных обязательствсубъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитиеинфраструктуры дорожного хозяйства, в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»национального проекта «Безопасные качественные дороги»

604 201,5 – – –

1. Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительствуи реконструкции автомобильных дорог регионального илимежмуниципального, местного значения
условныхединиц 1 1 100,0 – – – –

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение в целях внедрения автоматизированныхи роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожногодвижения (внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессовуправления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяччеловек в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»национального проекта «Безопасные качественные дороги»

81 825,8

1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающихавтоматизацию процессов управления дорожным движением в городскихагломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек(64 города, накопленным итогом)
условныхединиц(значениепоказателяустановлено на2024 год)

– – – – – – –

Итого х х х х 5 855 687,5 – – –
_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к отчету о реализации в 2022 годугосударственной программыАрхангельской области«Развитие транспортной системыАрхангельской области»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИреализации государственной программы Архангельской области«Развитие транспортной системы Архангельской области» за 2022 год

Исполнитель Уровеньвыполненияисполнителеммероприятийгосударственнойпрограммы(ВМj)

Степеньдостижения целейи решения задачгосударственнойпрограммыисполнителем(ДЦj)

Уровеньрасходованиясредствисполнителем(РСj)

Оценка реализациигосударственнойпрограммыпо исполнителю(KPIj)

Оценкареализациигосударственной программыпоисполнителям(KPIисп)

Оценка качествапланированияи управленияреализациейгосударственнойпрограммы (R)

Интегральная оценкаэффективностиреализациигосударственнойпрограммы (KPIГП)

Примечание

(гр.2×35 + гр.3×55+ гр.4×10) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Министерство транспортаАрхангельской области 0,75 1 0,9 90,3 – – –
Государственное казенное учреждениеАрхангельской области «Дорожное агентство«Архангельскавтодор»

0,81 0,98 0,84 90,7 – – –

Министерство связи и информационныхтехнологий Архангельской области 1 1 1 100 – – –
Министерство имущественных отношенийАрхангельской области 0 1 0 55 – – –
В целом по государственной программе 90,6 77,8 88,0

Эффективность реализации государственной программы – средняя.
_______________


