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ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 марта 2014 г. № 56-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2013 году

долгосрочной целевой программы Архангельской области 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 23 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па, рассмотрев отчет государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

Губернатора 

Архангельской области                                                                А.П. Гришков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Архангельской области
от 18 марта 2014 г. № 56-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2013 году долгосрочной целевой  
программы Архангельской области 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)»

Реализация в 2013 году (далее – отчетный период) мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп (далее – Программа), осуществлялась государственным заказчиком-координатором Программы – государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор». Государственными заказчиками Программы являются государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» и агентство по транспорту Архангельской области.
1. В отчетном периоде достигнуты следующие результаты реализации Программы.

Приведено в нормативное состояние 42,637 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения (далее – региональные автомобильные дороги), в том числе за счет капитального ремонта – 
19,456 километра, ремонта –  23,181 километра, а также 15 мостов.

Установлено 4199 дорожных знаков и 10,2 километра барьерного ограждения.

Приобретен один передвижной пост весового контроля.

Оформлены правоудостоверяющие документы на 224 километра региональных автомобильных дорог.

Приведено в нормативное состояние 572,6 гектара полосы отвода региональных автомобильных дорог. 

2.  В 2013 году на реализацию Программы в областном бюджете было предусмотрено 2 495 733,7 тыс. рублей, профинансированы мероприятия Программы в объеме 2 483 681,4 тыс. рублей, из них направлено на оплату выполненных работ 2 483 681,4 тыс. рублей. Средства федерального бюджета  и других источников не привлекались. 

3.  Доля выполненных мероприятий Программы от общего числа запланированных составляет 80 процентов.
4.  Выполнены частично следующие мероприятия Программы:
1) пункт 1.1 «Архангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом к нефтебазе пос. Талаги».
Мероприятие выполнено частично, так как не получено и не оплачено заключение  государственной экспертизы на проектную документацию                    на капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Подъезд к нефтебазе п. Талаги от автомобильной дороги Архангельск – аэропорт «Талаги», км 4+450 –5+300 в сумме 95,6 тыс. рублей.

Невыполнение мероприятия не повлияло на выполнение целевых показателей;

2) пункт 1.3 «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры».
Мероприятие выполнено частично, так как не получено и не оплачено заключение государственной экспертизы на проектную документацию                 на капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, км 17+400 – 22+430 в сумме                  179,1 тыс. рублей. 

Невыполнение мероприятия не повлияло на выполнение целевых показателей;

3) пункт 1.5 «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский (км 32+840 – км 38+280)».

Мероприятие выполнено частично в связи с расторжением государственного контракта на ремонт участка км 4+000 – 11+700 региональной автомобильной дороги  Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, ввиду отказа подрядчика от выполнения обязательств. Не освоены средства в объеме 9102,4 тыс. рублей, не обеспечен ввод 
7,7 километра региональной автомобильной дороги. Также не получено 
и не оплачено заключение государственной экспертизы на проектную документацию на капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, км 36+700 – 48+600. Не освоены средства в объеме 408,6 тыс. рублей.

Частичное выполнение мероприятия повлияло на выполнение целевого показателя 1 задачи № 1 Программы в 2013 году;

Завершить реализацию частично выполненных мероприятий Программы в 2014 году планируется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства    Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп (далее – государственная программа). 

5. Плановые и фактические целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены в следующей таблице:

	Наименование целевых показателей и индикаторов Программы
	2012 год
	2013 год

	
	фактическое значение целевых индикаторов 
и показателей
	плановое значение целевых индикаторов 
и показателей
	фактическое значение целевых индикаторов 
и показателей
	процент выпол-нения

	1
	2
	3
	4
	5


	Задача № 1 – приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Архангельской области региональных автомобильных дорог

	1. Протяженность приведенных  в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (ежегодно), км

	36,5
	46,9
	42,637
	91,0

	2. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности региональных автомобильных дорог, процентов

	90,2
	89,6
	89,6
	100,0

	3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности региональных автомобильных дорог, процентов

	2,4
	2,2
	2,2
	100,0

	Задача № 2 – предотвращение транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии


	1. Количество приведенных 
в нормативное состояние мостов (ежегодно), шт.

	12,0
	15,0
	15,0
	100,0

	     Задача № 3 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по региональным автомобильным дорогам и сохранности сети региональных автомобильных дорог


	1. Доля дорожно-транспортных происшествий, сохранению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий 
на региональных автомобильных дорогах, процентов
	12,0
	11,0
	11,0
	100,0

	1
	2
	3
	4
	5


	2. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, 
в общей протяженности региональных автомобильных дорог, процентов

	6,4
	6,4
	6,4
	100,0

	3. Приобретение передвижных постов весового контроля, шт
	1,0
	1,0
	1,0
	100,0


Результаты реализации Программы в 2013 году приведены 
в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Значение интегрального показателя оценки эффективности Программы рассчитано в соответствии с методикой оценки эффективности долгосрочных целевых программ согласно приложению № 2 к Порядку разработки                             и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 
2007 года № 185-па, и составляет за отчетный период 65,65 балла.

6.  Выводы и предложения.

Учитывая, что степень достижения целевых показателей, предусмотренных на 2013 год, составляет 99,5 процента, ввод объектов в отчетном периоде обеспечен на 91 процент, значение интегрального показателя оценки эффективности по Программе за отчетный период составляет 65,65 балла, реализацию Программы признать удовлетворительной. 

Продолжить реализацию мероприятий Программы в рамках государственной программы.
_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к отчету о реализации за 2013 год долгосрочной
целевой программы Архангельской области

«Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения за счет ремонта,

капитального ремонта и содержания
(2012 – 2016 годы)»

РЕЗУЛЬТАТЫ 

реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы «Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)»

	Наименование мероприятия
	Государственный заказчик/исполнитель
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	всего
	федеральный 
бюджет
	областной 
бюджет
	местные 
бюджеты
	внебюджетные источники
	освоено

	
	
	план
на год
	кассовые расходы
	%
	план
на год
	кассовые расходы
	план
на год
	кассовые расходы
	план
на год
	кассовые расходы
	план
на год
	кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


	I. Капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
включая разработку проектной документации и ее экспертизу, по маршрутам


	1.1. Архангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом 
к нефтебазе пос. Талаги
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	1 570,6
	1 044,5
	66,5
	–
	–
	1 570,6
	1 044,5
	–
	–
	–
	–
	1 044,5

	1.2. Усть-Вага – Ядриха
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
	209 846,7
	209 846,7
	100
	–
	–
	209 846,7
	209 846,7
	–
	–
	–
	–
	209 846,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


	1.3. Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	265 205,8
	264 943,2
	99,9
	–
	–
	265 205,8
	264 943,2
	–
	–
	–
	–
	264 943,2

	1.4. Урень – Шарья  – Никольск – Котлас
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	91 056,1
	91 056,1
	100
	–
	–
	91 056,1
	91 056,1
	–
	–
	–
	–
	91 056,1

	1.5. Котлас – Коряжма –Виледь – Ильинско-Подомское, Дресвянска – Васюнино 
(км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – 
Сорово – Фоминский 
(км 32+840 – 38+280)

	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
	190 257,2
	180 114,9
	94,67
	–
	–
	190 257,2
	180 114,9
	–
	–
	–
	–
	180 114,9

	1.7. Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	5 390,5
	5 390,5
	100
	–
	–
	5 390,5
	5 390,5
	–
	–
	–
	–
	5 390,5

	1.8. Нарьян-Мар – Усинск (участок поселок Харьягинский  – граница округа)
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	1 200,0
	1 200,0
	100
	–
	–
	1 200,0
	1 200,0
	–
	–
	–
	–
	1 200,0

	Итого по разделу
	
	764 526,9
	753 595,9
	–
	–
	–
	764 526,9
	753 595,9
	–
	–
	–
	–
	753 595,9


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


	II. Капитальный ремонт и ремонт аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на региональных автомобильных дорогах


	2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
	4 706,6
	4 251,6
	90,33
	–
	–
	4 706,6
	4 251,6
	–
	–
	–
	–
	4 251,6

	2.2. Капитальный ремонт 
и ремонт мостов
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	202 519,9
	202 365,7
	99,92
	–
	–
	202 519,9
	202 365,7
	–
	–
	–
	–
	202 365,7

	Итого по разделу
	
	207 226,5
	206 617,3
	–
	–
	–
	207 226,5
	206 617,3
	–
	–
	–
	–
	206 617,3


	III. Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них



	3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по сети региональных автомобильных дорог
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
	1 366 745,3
	1 366 740,8
	100
	–
	–
	1 366 745,3
	1 366 740,8
	–
	–
	–
	–
	1 366 740,8

	3.2.1. Установка дорожных знаков
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	17 480,0
	17 480,0
	100
	–
	–
	17 480,0
	17 480,0
	–
	–
	–
	–
	17 480,0

	3.2.2. Установка барьерного ограждения
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	46 613,0
	46 613,0
	100
	–
	–
	46 613,0
	46 613,0
	–
	–
	–
	–
	46 613,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


	3.3.1. Очистка полосы отвода региональных автомобильных дорог от нежелательной растительности
	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

	81 572,0
	81 572,0
	100
	–
	–
	81 572,0
	81 572,0
	–
	–
	–
	–
	81 572,0

	3.3.2. Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками 
и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами

	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
	10 000,0
	9 578,7
	95,79
	–
	–
	10 000,0
	9 578,7
	–
	–
	–
	–
	9 578,7

	Итого по разделу

	
	1 522 410,3
	1 521 984,5
	–
	–
	–
	1 522 410,3
	1 521 984,5
	–
	–
	–
	–
	1 521 984,5

	Всего по разделу

	
	2 494 163,7
	2 482 197,7
	–
	–
	–
	2 494 163,7
	2 482 197,7
	–
	–
	–
	–
	2 482 197,7

	IV. Приобретение имущества для обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог



	4.1. Приобретение передвижных постов весового контроля
	агентство 
по транспорту Архангельской области

	1 570,0
	1 483,7
	94,5
	–
	–
	1 570,0
	1 483,7
	–
	–
	–
	–
	1 483,7

	Итого по Программе
	
	2 495 733,7
	2 483 681,4
	99,52
	–
	–
	2 495 733,7
	2 483 681,4
	–
	–
	–
	–
	2 483 681,4


____________________

